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Forord

Overgang til et avansert male- og styringssystem (AMS) med sakalte smarte malere er et
omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt. Prosjektet vil medfare betydelige teknologiske og
organisatoriske endringer for nettselskapene og krever en god og systematisk planlegging. NVE
mener det er viktig a fglge planleggingen og jevnlig fa en samlet oversikt over hvor langt
nettselskapene har kommet i planlegging og organisering av arbeidet med AMS.

Neste rapportering om status og planer for AMS-prosessen er planlagt gjennomfart tidlig i 2016.

Oslo, august 2015

O@c M -Muk r% e

Ove Flataker
avdelingsdirektor Heidi Kvalvag
seksjonssjef



Sammendrag

Denne rapporten viser status og planer for innfgring av smarte malere (AMS) per
1. kvartal 2015.

Rapporteringen er gjennomfart pa et tidspunkt der de aller fleste selskapene ikke
har inngatt kontrakter med utstyrsleverandgrer og installatgrer. Det er derfor
knyttet noe usikkerhet til noen av de anslagene som oppgis. Denne usikkerheten
gjelder ikke minst kostnadstallene, men ogsa bl.a. forventet installasjonstidspunkt
og valg av kommunikasjonslgsninger.

81 nettselskaper har rapportert om status og planer for gjennomfaring av AMS.
Disse selskapene representerer vel 2,5 mill. malepunkter.

34 nettselskaper hadde installert nye malere med toveiskommunikasjon hos ca.
200 000 kunder far forskriftsvedtaket om AMS i juni 2011. Disse selskapene
omfattes ikke av denne rapporteringen.

Tallene i rapporten er basert pa opplysninger gitt av nettselskapene.

Hovedkonklusjoner

Investeringskostnader

e Uveiet gjennomsnittlig kostnad per malepunkt: 3787 kr

e Totalkostnad for AMS-prosjektet: ca. 10 mrd. kr
Installasjon

e 76 % av malerne vil installeres i perioden 2017-2018

Unntak for installasjon av AMS-méler

e Kun et fatall malepunkt (= 0,3 %) vil bli unntatt installasjon av AMS —
maler.

Valg av montgrer

e 91 % av selskapene opplyser at de helt eller delvis vil benytte monterer
som eiermessig er uavhengig av nettselskapet

Allianser/prosjektsamarbeid

e 78 % av selskapene har inngatt samarbeidsavtaler med andre nettselskaper
om planlegging, innkjgp og installasjon av AMS-utstyr.



1 Malepunkter fordelt p4 kundekategorier

Kategori Antall madlepunkt
Husholdninger og jordbruk 2020079
Fritidsboliger 233534
Mindre neaering, kun energimaling 189 921
Mindre neaering, med effektmaling 58 242
Nazering (200-1000 kW) 28 269
Nzering (>1000 kW) 1776
Gate-/veilys 12 466
Andre nett 2931
Totalt 2547 218
Kommentar

Et fatall av disse malepunkter er unntatt fra installasjon av AMS.

34 nettselskaper hadde installert nye malere med toveiskommunikasjon hos flesteparten av sine
kunder for forskriftsvedtaket om AMS i juni 2011. Disse selskapene er gitt dispensasjon fra
forskriftskravet om AMS til og med 2020, og omfattes ikke av denne rapporteringen.
Nettselskapene som er gitt dispensasjon representerer ca. 200 000 malepunkter.

Antall malepunkt fordelt pa kundegruppe
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2 Allianser/samarbeidsavtaler i AMS-gjennomferingen

Kategori Antall nettselskap

Ja, nettselskapet har inngatt samarbeidsavtale med 63
andre nettselskap

Nei, nettselskapet har ingen formell samarbeidsavtale 18

Om alliansene/samarbeidsavtalene
o Per mai 2015 er det 5 formaliserte allianser som samlet omfatter ca. 1,4 mill. malepunkter.

o 5 avde 7 starste nettselskapene inngar ikke i formaliserte allianser. Disse 5 selskapene representerer
over 1,1 mill. milepunkter.

o Ca. 10 nettselskaper uten formalisert samarbeidsavtale er mindre selskap med totalt ca. 130 000
mélepunkter, dvs. 5% av alle mélepunktene.

3 Samarbeidsomrader

Kategori Antall nettselskap
Innkjgp 58
Installasjon 36
IKT/Drift 51
Annet 5

4 Plan for AMS-gjennomferingen

Ar For 2014 2015 2016 2017 2018
2014

Nar vedtas AMS-planen 21 47 12 1 0 0

Tidspunkt for kontraktsinngaelse 6 8 65 2 0 0

Tidspunkt for installasjonsstart 8 1 9 57 6 0




5 Uveid gjennomsnittlig investeringskostnad per malepunkt

Kategori Gjennomsnitt | Hgyeste | Laveste
Kr anslag anslag
Innkjgpskostnad AMS-maler 1170 - -
Installasjonskostnad 1286 - -
Kommunikasjon/head-end, inkl. 672 - =
arbeid
Andre kostnader 659 - -
Totalt 3787 6400 2000
Kommentar

e 1 selskap oppgir kostnad per malepunkt > 5600 kr

e 9 selskap oppgir kostnad per malepunkt > 4500 kr

e 12 selskap oppgir kostnad per méalepunkt < 2500 kr

Om anslagene uttaler nettselskapene:

- «Basert pa grove anslag»

«Kontrakt ikke inngétt»

«Ikke tatt hensyn til nettnytte»

- «Bruker en annen kostnadsinndeling»




6 Valg av monterer til installasjon av malere

Kategori Antall selskap
a) Egne montgrer 7
b) Eksterne montgrer 33
c) Bade egne og eksterne montgrer 41
Gjennomfgres anbudskonkurranse 68
Kommentar

e Kun mulig & krysse av én av kategoriene a), b) og c).

o Med «Fgne montorer» menes her monterer som eiermessig tilhgrer samme selskap eller konsern.
«FEksterne montorery er eiermessig uavhengige av nettselskapet.

BRUK AV MONT@RER

M Egne montgrer
M Eksterne montgrer

M Bade egne og eksterne
montgrer




7 Installasjonsplan

Ar 2014 2015 2016 2017 2018 Sum
Antall malere installert 54796 | 65254 | 492029 | 1075800 | 780019 | 2467 898
%-vis antall malere installert 2 3 20 44 32 100
%-vis akkumulert 2 5 25 69 100
Nar vil AMS veere operativt 1 8 25 15 28

Kommentar

e Med «installert» menes her at maler er installert og benyttes i avregningen. Alle funksjonskrav behegver
nedvendigvis ikke kunne oppfylles.

e Det antas at installasjonen i 2018 skjer i 1. halvar.

e Neste AMS-rapportering vil som minimum vare kvarttalsbasert

Installasjonsplan
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8 Kommunikasjonslesninger

Kategori Madler - Konsentrator Konsentrator - Head end

Radio/Radiomesh 37 1

Mobil (GPRS, GSM, 4G, 3G) 7 37

PLC

Fiber 1 26

Annet/ikke avklart 36 31
Kommentar

e Enkelte selskaper oppgir at flere lgsninger er aktuelle

KOMMUNIKASJONSL@ASNING

m Radio/Radiomesh  m Mobil (GPRS, GSM, 4G, 3G) mPLC Fiber  mAnnet/ikke avklart

MALER - KONSENTRATOR KONSENTRATOR - HEAD END



9 Unntak fra forskriften

Kategori JA Nei

Vil selskapet installere AMS i alle malepunkt 50 31

Antall malepunkt som unntas - 8022
Kommentar

o Forskriften apner for at nettselskapene kan unnta enkelte malepunkter fra installasjon av AMS-maler.

o Hovedbegrunnelse for unntak: "Lavt og forutsigbart forbruk"

10 Informasjonskampanjer

Kategori JA Nei
Har nettselskapet en informasjonsplan 65 16
Kommentar

e 16 «Nei-selskaper» vil informere, men endelig plan ikke avklart
Tiltak som nevnes:

o Informasjonsbrev/-brosjyre

o E-post

o SMS

o Info pé hjemmeside

o Maeter

10



11 Risikovurdering

Kategori Liten risiko Middels risiko | Stor risiko
(antall svar)

Teknologiutvikling 20 44 17
Kompetanse-/ressursbegrensning 16 53 12
IKT-/datasikkerhet 15 55 11
Anskaffe malere tidsnok 38 41

Tilgang til malepunkt 26 47 8
Tilgjengelige installatgrer 34 31 16

Kommentar

Folgende veiledninger ble gitt til de ulike risikokategoriene:

Teknologiutvikling
Det er grunn for 4 tro at utviklingen av ny teknologi vil fortsette. Hvordan vurderer
nettselskapene risikoen for & sitte igjen med gammeldags/innelést teknologi som resultat.

Kompetanse/ressursbegrensninger
I hvilken grad vurderer nettselskapet at tilgangen pa eget personell og faglig kompetanse vil
begrense eller pavirke AMS-utrullingen. Spesifiser gjerne i kommentarfeltet nederst pa siden.

IKT-/datasikkerhet
Risikoen knyttet til om systemet blir sikkert nok bade i forhold til misbruk av data og uensket
tilgang til styrefunksjoner, hacking etc.

Anskaffe mdlere tidsnok
Risiko knyttet til at leveringstiden pa malere er sa lang at det pavirker tidsplanen.

Tilgang til malepunkt

Det fleste mélepunkt er plassert innomhus og krever at huseier er tilstede eller pa andre mater
gir tilgang til maleren. Hvordan vurderer nettselskapene risikoen for at manglende tilgang til
malepunkt gjor det vanskelig 4 na tidsfristen om utrulling innen 2016.

Tilgjengelig installatorer
Risiko for manglende tilgang pa autorisert personell for utbytting av malere.»

11



Risikovurdering

W Liten risiko - %
m Middelsrisiko - %

m Stor risiko - %

Kommentar
e "Middels" og "Liten" dominerer for alle kategoriene

e "Teknologiutvikling" og "Tilgang pa installaterer" anses ha sterst risiko.

12 Tilbud om tjenester/-utstyr i forbindelse med installasjon

Kategori JA Nei

Planlegger nettselskapet a la andre aktgrer tilby 25 56
tilleggstjenester/-utstyr i forbindelse med
installasjon av AMS-malere

Kommentar

o Med «tilleggstjenester/-utstyr» menes her tilbud til kundene om 4 fa installert utstyr eller tilgang til
tjenester som ikke er forkriftsfestet

e Tjenester som nevnes:
o Eldreomsorg
o Qatelysstyring
o Smarte tjenester

o Alarm

12
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