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Forord 
Overgang til et avansert måle- og styringssystem (AMS) med såkalte smarte 
målere er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt. Prosjektet vil medføre 
betydelige teknologiske og organisatoriske endringer for nettselskapene og krever 
en god og systematisk planlegging. 

NVE mener det er viktig å følge planleggingen og jevnlig få en samlet oversikt 
over hvor langt nettselskapene har kommet i planlegging og organisering av 
arbeidet med AMS. 

Det er kun litt over to år igjen til installasjonsfristen 1.1.2019 går ut, og NVE vil 
følge utviklingen nøye de neste månedene. NVE planlegger derfor å gjennomføre 
2-3 rapporteringer i løpet av 2017. Dette vil bli begrensede rapporteringer med 
særlig vekt på status om selve installasjonsprosessen. 

Oslo, oktober 2016 

QllQ ill 
Ove Flataker 
avdelingsdirektør 

seksjonssjef 
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Sammendrag 
Denne rapporten viser status og planer for innføring av AMS per 1. halvår 2016. 

111 nettselskaper har rapportert om status og planer for gjennomføring av AMS. Disse 
selskapene representerer vel 2,9 mill. målepunkter. Disse tallene omfatter også de 34 
selskaper med om lag 200 000 målepunkt som er gitt dispensasjon fra enkelte 
funksjonskrav til og med 2020. 

I motsetning til forrige rapportering hadde stort sett aJJe selskapene inngått avtaler med 
utstyrsleverandører og installatører før fastsatt frist for rapportering. 

Sammenlignet med forrige rapportering i 2015 er det forholdvis små endringer mht. 
planlagt instalJasjonsplan. Det er fremdeles stor spredning i anslått investeringskostnad 
per målepunkt mellom nettselskapene. 

AntaJJ planlagt instaJJerte AMS-målere per utgangen av 2016 er markert lavere i denne 
rapporteringen sammenlignet med 2015-rapporteringen. 

Hovedtall per 1. halvår 2016 

Installasjonsplan 

• 18 % fu]]føres før 31.12.2016, 70 % før 31.12.2017 og «resten» (30 %) ila. 2018 

Investeringskostnader 

• Total investeringskostnad for AMS-prosjektet er omtrent 10 mrd. kr 
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1 Målepunkter fordelt på kundekategorier 

Kategori Antall målepunkt 

Husholdninger  2 284 127 

Hytter og fritidshus 322 913 

Næring > 100 000 kWh 302 878 

Gate-/veilys 20 025 

Annet 18 451 

Totalt 2 948 394 

 

 

Kommentar:  

 Antall målepunkt er inkl. 33 nettselskaper som er innvilget delvis dispensasjon fra forskriftskravet om 

AMS. Alle disse selskapene hadde gjennomført installasjon av timeregistrerende målere med toveis 

kommunikasjon før forskriftsvedtaket.  Disse selskapene representerer omlag 200 000 målepunkt.  

 

  
 

 

  



   

 

5 

 

2 Årlig installasjonsplan 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall målere installert per år  179383 347286 1539247 873890 14310 14489 

 %-vis antall målere installert per år 6 12 52 30 0,5 0,5 

 
Kommentar:  

 2015-tall er sum historisk installert til og med 2015. 

 Tallene for 2019 og 2020 er opplyst av nettselskaper som er gitt dispensasjon fra enkelte bestemmelser i 

AMS-forskriften. 
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3 Kvartalsvis installasjonsplan 

  2016 1.kv 
2017 

2.kv 
2017 

3.kv 
2017 

4.kv 
2017 

1.kv 
2018 

2.kv 
2018 

3.kv 
2018 

4.kv 
2018 

Antall 
målere (x 
1000) 
installert 
per kvartal 

527 315 412 429 380 345 301 195 33 

Akkumulert 
%-vis 
fullført 

18 29 43 57 70 82 92 99 100 

 

Kommentar:  

 Antall planlagte målere er i hele tusen. 

 2016-tall er sum historisk og planlagt installert til og med 2016.  

 Planlagt installert per utgangen av 2016 er markert lavere i denne rapporteringen sammenlignet med 

2015-rapporteringen.  
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4 Kostnader per målepunkt 

 

 

 

Kommentar: 

 I ”Veiet gj.snitt for alle” er brukt nettselskapenes samlede antall målepunkt som vekter  

 Med de «5 laveste» menes de 5 nettselskapene har lavest oppgitt AMS-kostnad per målepunkt. 

Tilsvarende for de «5 høyeste». 

 87 nettselskaper med ca. 2,2 mill. målepunkt har kostnad mindre enn veiet gjennomsnittskostnad 

 24 nettselskaper med ca. 0,7 mill. målepunkt har kostnad større enn veiet gjennomsnitt 
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5 Kostnader per målepunkt for noen større nettselskaper 

 

 

 

 

Kommentar: 

 Stolpediagrammet viser kostnadsfordelingen per målepunkt for noen av de største nettselskapene. 

Tallene viser budsjettert kostnad for hhv innkjøp av AMS-måler, installasjon av måler, kommunikasjon 

og ”Annet”. ”Annet” er i hovedsak kostnad til sentralt innsamlingssystem. Den markerte spredningen i 

totalkostnad per målepunkt og kostnadsfordelingen mellom de ulike kategoriene er for øvrig et typisk 

trekk for nettselskapene sett under ett. 
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6 Innkjøpsallianser AMS 

 

Kategori Antall nettselskap Ca. antall 

målepunkt 

Ja, nettselskapet har inngått samarbeidsavtale med 

andre nettselskap 

76 1,2 mill. 

Nei, nettselskapet har ingen formell samarbeidsavtale (*) 35 1,7 mill. 

 

Kommentar: 

 (*) 5 av de 7 største nettselskapene inngår ikke i formaliserte innkjøpsallianser om AMS. Disse 5 

selskapene representerer vel 1,4 mill. målepunkter. 
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7 Driftsallianser etter AMS-gjennomføringen 

Kategori Antall nettselskap Ca. antall målepunkt 

Valider AS 27 734 000 

Smarthub AS 11 154 000 

Andre driftsallianser 38 315 000 

Deltar ikke i en driftsallianse  35 1 746 000 

 

Kommentar: 

 Kategorien «Deltar ikke i en driftsallianse» omfatter bl.a. 5 nettselskap som samlet utgjør knappe 1,4 

mill. målepunkt. Enkeltvis har disse selskapene mellom 137 000 og 689 000 målepunkt. Sammen med 

allianser representerer disse samlet nesten 2,6 mill. målepunkt, dvs. 87 % av alle målerne. 
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8 Valg av AMS-leverandør 

 

Kategori Antall 

nettselskap 

Andel av alle 

målepunkt (%) 

Aidon 42 50 

Kamstrup 37 23 

Kaifa 26 25 

Andre  6 2 

 

Kommentar: 

 Kategorien «Andre» gjelder nettselskap som er gitt dispensasjon fra 

forskriftskravet. 
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9 Gjennomføring av installasjon av målere  

Kategori Antall selskap 

2016-

rapportering 

(%) 

Antall selskap 

2015-

rapportering 

Egne montører 16  (14%) 7 (9%) 

Eksterne montører 43  (39%) 33 (41%) 

Både egne og eksterne montører 52 (47%) 41 (51%) 

 

Kommentar:  

 Med ”Egne montører” menes her montører som eiermessig tilhører samme 

selskap eller konsern. ”Eksterne montører” er eiermessig uavhengige av 

nettselskapet. 

 Det er kun mindre nettselskaper som benytter egne montører 
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10 Kommunikasjonsløsninger 

 

Kategori Måler - Konsentrator Konsentrator - Head 

end 

Radio/Radiomesh 104 1 

Mobil (GPRS, 4G, 3G, 2G) 1 87 

PLC 4 0 
Fiber 1 17 
Annet/ikke avklart 1 6 

 

Kommentar: 

 
 NB. Om nettselskapet benytter flere kommunikasjonsløsninger er kun den mest 

brukte løsningen rapportert. 
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11 Informasjonskampanjer  

 

Kategori Antall 

Kampanje er planlagt 95 

- Brosjyre 87 

- E-post 50 

- SMS 49 

- Hjemmeside  85 

- Annet 18 

Kampanje er ikke planlagt 16 

 

Kommentar: 

 De fleste selskapene planlegger flere kampanjer. 
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12 Selskapenes vurdering av risiko 

Kategori/Antall selskap Lav  

risiko 

 

Moderat risiko  

 

Høy 

risiko 

Svært høy 

risiko 

Kompetanse-/ressursbegrensning 32 63 14 2 

IKT-/informasjonssikkerhet 32 67 10 2 

Adkomst til måler 36 65 10 0 

Tilgang på installatører 81 27 3 0 

 

Kommentar: 

 Kompetanse/ressursbegrensninger (særlig IKT-relatert) 

I hvilken grad vurderer nettselskapet at tilgangen på eget personell og 

faglig kompetanse vil begrense eller påvirke AMS-utrullingen. Spesifiser 

gjerne i kommentarfeltet nederst på siden. 

 IKT-/informasjonssikkerhet 

Risikoen knyttet til om systemet blir sikkert nok både i forhold til misbruk 

av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner, hacking etc. 

 Adkomst til måler 

Det fleste målepunkt er plassert innomhus og krever at huseier er tilstede 

eller på andre måter gir tilgang til måleren. Hvordan vurderer 

nettselskapene risikoen for at manglende tilgang til målepunkt gjør det 

vanskelig å nå tidsfristen om utrulling innen 2016.  

 Tilgang på installatører  

Risiko for manglende tilgang på autorisert personell for utbytting av 

målere. 
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13 Bruk av brytefunksjonen  

 

Kategori Antall 

selskap 

Forventes ikke brukt 9 

Ved manglende betaling 102 

Ved opphør av 
kraftleveranse 
 

65 

Sesongfrakobling 
 

34 

Rasjonering 
 

48 

Annet 
 

5 

 

Kommentar: 

 Det er ikke forskriftsfestet bestemmelser for den operative bruken av 

brytefunksjonen  
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14 Nettnyttetiltak hos kunde  

Kategori Antall 

selskap 

Avbruddsregistrering 87 

Jordfeil 85 

Spenningskvalitet 
 

90 

Annet 
 

10 

 

Kommentar: 

 Disse tiltakene er ikke regulert i AMS-forskriften 
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15 HAN-grensesnitt. PKI-kryptering    

 

Kategori Antall 

HAN-port ettermonteres 27 

HAN-port monteres ved 

installasjon 
84 

PKI - kryptering 53 

 

Kommentar: 

 HAN-porten (Home Area Network) er koblingspunktet i AMS-måler som 

kommuniserer med kunden 

 PKI  (Public Key Infrastructure) er et autentiseringsverktøy. Dette er ikke 

eksplisitt forskriftsfestet, men vil være et av de tiltakene som nettselskapene bør 

vurdere for å oppfylle avregningsforskriften § 4-2 bokstav g). 
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