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Forord 

Overgang til avanserte måle- og styringssystem (AMS) med såkalla smarte målarar er eit omfattande, 
tidkrevjande og kostbart prosjekt. Prosjektet vil medføre betydelege teknologiske og organisatoriske 
endringar for nettselskapa og krevje ei god planlegging. 

For NVE er det viktig å følgje utviklinga i installasjonsprosessen. Dette vert særleg gjort ved at 
nettselskapa periodisk rapporterer om status og planar for installasjonen av AMS-målarar. 

NVE vil i tida framover særleg halde eit auga med framdrifta i installasjonen av nye målarar. NVE 
vurderer at det så langt ikkje er grunnlag for å sette i verk særlege tiltak som måtte skuldast liten fart i 
installasjonsprosessen. Samstundes har NVE merka seg at i dei tre siste AMS-rapporteringane er 
installasjonen av målarar blitt forskyvd. T.d. er det i 2015-rapporten sagt at innan utgangen av 2016 skal 
25% av målarane vere installert. Dette talet er blitt redusert til 18% i rapporten for 2016 og no sist til 14% 
i denne 2017-rapporten. Denne utviklinga tilseier at NVE må følgje framdrifta særleg nøye i tida som 
kjem. 

Neste AMS-rapportering er planlagt gjennomført i tidsrommetjuni-august 2017. 

Oslo, januar 2017 

~ 1tJJJw 
Ove Flataker 
avdelingsdirektør Guro Grøtterud 

seksjonsleiar 



Samandrag 

Denne rapporten viser status og planar for innføring av AMS per januar 2017. 

Rapporten er basert på innsendingar frå 96 nettselskap. Desse selskapa har samla over 2,9 mill. 
målepunkt. Selskap som ikkje rapporterte i tide og difor ikkje er med i talgrunnlaget representerer ein 
svært liten del av målepunkta i landet. 

I motsetning til tidlegare AMS-rapportar er denne avgrensa til berre å omfatte fire tema. Desse er: 

• Årlig gjennomført og planlagt installasjon 

• Kvartalsvis installasjonsplan 2017-2018 

• Risikovurdering knytt til å nå installasjonsfristen 

• Kartlegging av «mislukka» installasjon av målar 

Hovudtal per januar 2017 

• 14 % av planlagt installasjon er fullført per januar 20 I 7 
• Nettselskapa seier at dei god kontroll, og at installasjonen vi bli gjennomført innan fristen. 
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1. Gjennomført og planlagt installasjon 2014 – 2018 

 

 

 
 

 

Kommentar: 

 

- Tala for 2014 er akkumulerte. 
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2. Installasjonsplan AMS per januar 2017 

 

 

 

 

Kommentar: 

- Samanlikna med prognosen per juni 2016 er installasjonen forskyvd. Eit avvik på 1 % svarar til 

om lag 29 000 målarar. 
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3. Vil nettselskapet kunne oppfylle installasjonsfristen  1.1.2019 
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4. Årsaker til at AMS-målarar ikkje er blitt installert  

 

 

 

Kommentar:  

- Med «mislukka» installasjonar meinast tilfelle der det ikkje har vore muleg å installere ein AMS-

målar. 

- Samla sett seier desse tala «mislukka» installasjonar utgjer om lag 1,5% av summen av installerte 

målarar per januar 2017. Det må understrekast at tala er noko usikre. 

 

 

  

490

503

76

1902

1788

833

360

266

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

ANDRE ÅRSAKER

FRITAK GRUNNA ELOVERFØLSOMHEIT

KUNDEN NEKTAR (FRYKT FOR HACKING)

KUNDEN NEKTAR Å SLIPPE INN AMS-MONTØREN

DET ER FOR LITEN PLASS I SIKRINGSSKAPET

HOVUDSIKRING ER STØRRE ENN ØVRE GRENSEVERDI

MÅLAR KAN IKKJE GJERAST STRAUMLAUS

EKSISTERANDE MÅLAR ER IKKJE TILGJENGELEG

Talet på "mislukka" installasjonar
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