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Forord 

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. 
Det ble i 2021 brukt om lag 312 millioner kroner til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, 
dvs. andelen på normalt 20 prosent som kommunene eller grunneierne må dekke. 

Årsrapporten inneholder en kort omtale av tiltak som har fått bistand eller tilskudd fra NVE og som ble 
sluttført i 2021, og en oversikt over kostnadene for dem. Noen større tiltak som utføres over flere år er 
også omtalt.  

Ansvaret for NVEs arbeid med sikrings‐ og miljøtiltak er lagt til skred‐ og vassdragsavdelingen. Det er NVEs 
fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt‐Norge  
i  Trondheim  og  Region  Nord  i  Narvik  som  står  for  saksbehandling,  planlegging  og  gjennomføring  av 
tiltakene.  

Oslo, mars 2022 

Brigt Samdal  

Direktør

Skred‐ og vassdragsavdelingen 

Siss‐May Edvardsen 

Seksjonssjef

Seksjon for sikring 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 



1. Innledning

NVE  har  det  nasjonale  ansvaret  for  statens 

oppgaver  i  arbeidet  med  å  forebygge  tap  og 

skader  fra  flom  og  skred.  En  av  oppgavene  

er  å  yte  bistand  til  utredning,  planlegging  og 

gjennomføring av sikringstiltak. 

NVEs bistand  kan  gis  enten  i  form av  et øko‐

nomisk  tilskudd  (statsbudsjettets  kap.  1820  

post 60 og 72), der kommunen eller private tar 

på  seg  ansvaret  for  planlegging  og  gjennom‐ 

føring  av  tiltak,  eller  ved  at  NVE  tar  på  seg  

dette  ansvaret  på  vegne  av  kommunen 

(statsbudsjettets kap. 1820 post 22). NVE kan 

normalt dekke inntil 80 prosent av kostnadene 

ved tiltaket. Når sikringstiltak legger til rette for 

ny  utbygging,  i  tillegg  til  å  sikre  eksisterende 

bebyggelse,  kan  NVE  redusere  den  statlige 

andelen. Ved gjennomføring av krisetiltak og i 

enkelte  andre  tilfeller  kan  NVEs  andel  være 

større enn 80 prosent.  

Ordningen har også formål om bruk av midler 

til miljøforbedringer der vassdragsmiljø er for‐

ringet  av  tidligere  sikringstiltak.  For  tilskudd  

til  miljøtiltak  gjelder  bestemte  prioriterings‐

kriterier  knyttet  til  positive  virkninger  for 

biologisk mangfold, fiskebestander, vassdrags‐

tilknyttede  kulturminner,  kulturlandskap  m.v.  

I tillegg prioriteres det prosjekter som bidrar til 

arbeidet med vannforskriften (tiltak registrert i 

Vann‐Nett). Det er ingen krav til egenandel ved 

søknad om miljøtiltak.  

Utvelgelse av tiltakene skjer etter melding om 

behov  fra  kommuner,  grunneiere eller  andre, 

eller etter NVEs egen kartlegging og vurdering 

av  behov.  I  tillegg  blir  mange  tiltak  iverksatt 

som  følge  av  flom‐  og  skredhendelser. 

Prioritering skjer på grunnlag av en vurdering 

av  den  samfunnsmessige  nytten  i  forhold  til 

kostnadene  ved  tiltaket,  og  det  blir  lagt  vekt  

på  sikkerhet  for  liv  og  helse.  Når  sikkerheten 

vurderes,  legges  også  forventede  klima‐

endringer  til  grunn.  Sikringstiltakene  skal 

beskytte eksisterende, utsatte verdier. 

Ved  ny  utbygging  er  det  kommunen  og 

utbygger  som har ansvaret  for at  sikkerheten 

mot naturfare er tilstrekkelig ivaretatt.  

Arbeidet med sikrings‐ og miljøtiltak i 2021 har 

vært  preget  av  gjennomføring  av  flere  store 

flom‐ og skredsikringsanlegg og av oppfølging 

etter flom‐ og skredhendelser.   

Flomsikring av tettstedet Brandbu i Gran kom‐

mune og Gjerdeelvi i Hareid kommune nærmer 

seg sluttføring. Det omfattende arbeidet med 

flomsikring i Mjøndalen i Drammen kommune 

er  videreført.  Sikring  mot  kvikkleireskred  er 

gjennomført i bl.a. Skienselva ved Bøle i Skien 

kommune,  ved  Rødde  i  Melhus  kommune, 

i  Trælstad  ved  Hegra  i  Stjørdal  kommune,  i 

Yttrabekken i Rana kommune, ved Leirbekken 

i  Målselv  kommune  og  Tverrelvdalen  skole  i 

Alta kommune. 

Det har også vært stor aktivitet med krise‐ og 

hastetiltak.  Tiltak  etter  skredet  i  Nannestad  i 

desember 2020 er sluttført.  

Etter  det  tragiske  kvikkleireskredet  ved  Ask  i 

Gjerdrum kommune er det lagt ned stor innsats 

for  å  hjelpe  nødetatene  i  den  akutte  hånd‐

teringen, med evakuering, redning og søk. NVE 

yter også støtte til kommunen med sikring av 

området, og arbeidet vil holde fram mot 2024.  

NVE har arbeidet tett med lokalstyret og Syssel‐

mesteren  på  Svalbard  etter  skredhendelsene 

i  2015  og  2017,  og  har  fullført  flere  skred‐

sikringstiltak  ved  Longyearbyen.  Arbeidet 

videreføres i 2022. 

Det er gitt tilskudd til sikringsprosjekter som er 

gjennomført, bl.a. flomsikring av Gran sentrum 

mot  Hovsbekken  og  av  Otnes mot  Otta  elv  i 

Rendalen kommune. Det er også gitt tilskudd til 

planlegging av flomsikring mot Finna i Gausdal 

kommune.  

Det er videre gitt  tilskudd  til miljøtiltak  i Etna 

i Etnedal kommune, i Julelv i Austertana i Tana  
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kommune og i Valldøla, Fjord kommune. 

Samlet brukte NVE ca. 312 millioner kroner til 

fysiske  sikringstiltak mot  flom  og  skred  og  til 

miljøtiltak  i  vassdrag  i  2021. Av dette  ble  om  

lag  55 millioner  kroner  utbetalt  som  tilskudd  

til  kommunene.  Det  ble  sluttført  40  sikrings‐

tiltak  i  2021,  og  disse  er  beskrevet  i  denne 

årsrapporten. 
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2  Utførte sikrings‐ og miljøtiltak 

Region Nord 

I 2021 har det i regionen vært arbeidet med flere 

sikringstiltak mot  flom  og  skred,  både  på  fast‐

landet og på Svalbard.  

Det  er  ferdigstilt  sikringstiltak  mot  kvikkleire‐

skred i Leirbekken i Målselv og ved Tverrelvdalen 

skole  i  Alta  kommune.  Det  er  utført  flere 

prosjekter med  erosjonssikring,  bl.a.  i  Lakselva 

ved Kviby og Saltdalselva ved Leirjordfall.  

I forbindelse med prosjektet «Ecological Restora‐

tion  of  Arctic  Rivers»  er  det  utført miljøtiltak  i 

Julelva i Austertana. 

Det er gitt tilskudd til oppfølgende arbeid etter 

skredfareutredning  i  Nordkapp  kommune,  der 

det  er  utført  forprosjekt  og  detaljprosjektering 

av sikringstiltak, samt tilskudd til riving og flytting 

av en svært skredutsatt enebolig. 

I  Ballstad  har  NVE  bidratt  økonomisk  til  et 

sikringsprosjekt  i  regi  av  Nordland  fylkes‐

kommune som sikrer en skredutsatt vei, og som 

samtidig  bedrer  sikkerheten  for  utsatt 

bebyggelse på strekningen. 

Det  er  også  gitt  tilskudd  til  Nordnorsk 

skredovervåkning som bidrar med lokale skred‐

varsler for 15 utvalgte kommuner i landsdelen. 

På Svalbard pågår arbeidet med skredsikring av 

utsatt  bebyggelse,  og  det  legges  ned  store 

ressurser i prosjektoppfølgingen. 

Det  var  flere  snøskred og  sørpeskred mot eller 

nært bebyggelse vinteren 2021, og også en stor 

vårflom i Nord‐Troms og Finnmark. Det er utført 

noen mindre krise‐ og hastetiltak for å utbedre 

skader etter disse hendelsene.  

Region Midt‐Norge  

Regionen  har  mange  skredfarlige  kvikkleire‐

områder,  og  det  har  gjennom  mange  år  vært 

planlagt og utført  flere store tiltak mot erosjon 

og skred. I 2021 har over 80 % av innsatsen vært 

rettet  mot  sikringstiltak  i  kvikkleireområder.  

De  største  enkeltprosjektene  er  utført  ved 

Rødde  i  Melhus  kommune,  ved  Trælstad  i 

Stjørdal  kommune,  i  Yttrabekken  i  Rana  kom‐

mune og ved Markusmoen i Hemnes kommune.  

Regionen har gitt bistand ved to skredhendelser 

i 2021; Steinsprang i Trolla og ved Amundsvegen 

i  Klæbu  –  begge  i  Trondheim  kommune. 

Hendelsene  har  krevd  innsats  både  faglig  

og  økonomisk.  I  Øyfjellet/Mosjøen  i  Vefsn 

kommune har NVE i samarbeid med kommunen 

etablert lokal skredbanevarsling for snøskred. 

Region Øst 

Byggingen  av  den  store  sentrumssikringen  i 

Brandbu i Gran kommune har fortsatt med god 

framdrift  gjennom  hele  2021  og  planlegges 

sluttført i første halvår av 2022.  

Etter  det  tragiske  kvikkeleireskredet  på  Ask  i 

Gjerdrum,  har  regionen  vært  tungt  involvert  i 

sikringsarbeid  gjennom hele  2021 med bistand 

fra  flere andre  regionkontor. Dette arbeidet  vil 

fortsette med full innsats gjennom hele 2022.  

Det  er  gjennomført  et  større  krisetiltak  i 

Leirbekken  ved  Nygård  i  Nannestad  kommune 

etter  en  bekymringsmelding  i  desember  2020.  

En strekning på om lag to kilometer er erosjons‐

sikret langs Leirbekken og Engelstadbekken. Det 

er  også  etablert  støttefyllinger  og  avlastet 

skråningstopper.  
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20116 Miljøtiltak i Julelv i Austertana, Tana (ReArc) 

Tana kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Oktober 2019 – september 2021 

Kostnad 2 680 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 83 %, Tana kommune 17 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Beskrivelse 
Et flom‐ og erosjonssikringsanlegg fra 1960‐tallet er flyttet bort fra elva og gjenoppbygget. En flomvoll er revet og en ny voll på 
1 450 m er bygget opp langs opprinnelig elvebredd. Dette har gitt elva mer plass, vannhastigheten er senket og leveområdene 
for sjørøye er forbedret. 

Miljøvurdering 
Fjerning og flytting av det gamle flomsikringsanlegget gjør at det gamle flommarksområdet igjen har blitt aktivt og forholdene 
til sjørøye er forbedret. Effektene av miljøtiltaket vil kunne evalueres etter at Natur og Samfunn AS har kartlagt det tidligere 
avstengte området før og etter flyttingen av flomvollen. 

20233 Skredsikring av Tverrelvdalen skole, Alta 

Alta kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Mars 2020 – november 2021 

Kostnad 990 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Alta kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 8 Sikrede andre bygg 3 

Beskrivelse 
Geotekniske undersøkelser avdekket at områdestabiliteten i området var lav. I området finnes barne‐ og ungdomsskole, flere 
bolighus og nærbutikk. For å redusere risikoen for ødeleggende kvikkeleireskred, er en bratt skråning ned mot elva slaket ut. 
Terrenget er planert, og masser er lagt som motfylling i bunnen av skråningen. Området er arrondert og vegetasjonsrike masser 
er lagt som topplag for rask etablering av vegetasjon. 

Miljøvurdering 
Området er preget av bærlyngskog med bjørk oppe på terrassen og overgang til svak lågurtskog nedover skråningen. Flom‐
marksområdet ned mot elva har stor utstrekning og har frodig høgstaudevegetasjon. Flommarkskogen er en svært verdifull  
og rødlistet naturtype. Naturtypene er i størst mulig grad tatt vare på. 

9



20524 Skredsikring ved Honningsvåg, Nordkapp (tilskudd) 

Nordkapp kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Desember 2020 – desember 2021 

Kostnad 2 455 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nordkapp kommune 20 %

Entreprenør Visinor 

Sikrede boenheter 35  Sikrede andre bygg 0 

Beskrivelse 
Det er gitt tilskudd til prosjektering og etablering av flere skredsikringsanlegg i bratt terreng. Det er om lag 35 utsatte boliger i 
områdene. 
 Ved Førstevannsveien 21‐29, som består av 6 rekkehusboliger innenfor faresone 1/100 for steinsprang, er detaljprosjekt‐

ering utført. Sikring med bruk av wire, nett og bolt er gjennomført. 
 I Holmbukt er detaljprosjektering av sikring med støtteforbygninger for 18 boenheter innenfor faresone 1/100 gjennom‐

ført.  
 I Honningsvåg sentrum er det utarbeidet tilstandsvurdering/forprosjektering av gamle støtteforbygninger som sikrer 25

boenheter. Prosjektering av utvidelse av sikret areal er utført. 
 I Kuvika er det gitt tilskudd til forprosjektering av sikringstiltak for 11 boenheter i faresone 1/1000.
 Det er gitt tilskudd til overvåking og skredvarsling i påvente av permanente sikringstiltak for utsatte områder.

Miljøvurdering 
Det er ikke registrerte kulturminner i området, og naturmangfold blir ikke påvirket av tiltakene. Omfattende arealer i fjellsiden 
er dekket av støtteforbygninger og påvirker det visuelle inntrykket. 

20571 Skredsikring ved Leirbekken, Målselv 

Målselv kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom November 2020 – juni 2021 

Kostnad 3 655 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Målselv kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 9 Sikrede andre bygg 3 

Beskrivelse 
Leirbekken er erosjonssikret i en utstrekning på 500 m, og har dermed sikret flere boliger, en driftsbygning og to industribygg 
med potensiell fare for kvikkleireskred. Stabiliteten i området er forbedret med om lag 10 %. 

Miljøvurdering 
Det vurderes at tiltaket ikke forårsaker negative konsekvenser for registrerte naturverdier, etter at 12 lokaliteter/forekomster 
er verdivurdert. 
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20802 Skredsikring av Nordkappgata 35, Nordkapp (tilskudd) 

Nordkapp kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom September – november 2021 

Kostnad 2 870 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nordkapp kommune 20 %

Entreprenør Norsk Saneringsservice AS 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 
Det er gitt tilskudd til riving og flytting av en enebolig på grunn av snøskredfare. Huset var plassert i en skredbane med skred‐
sannsynlighet høyere enn 1/100. Boligen ble truffet av snøskred i 2018 og 2020, noe som medførte skader på eiendommen  
og garasjen måtte gjenoppbygges. Beboere har blitt evakuert utallige ganger, både i 2018 og 2020, og det har gått jevnlig 
snøskred i de ulike skredbanene i umiddelbar nærhet til boligen. Et forprosjekt som vurderte skredsikring av boligen avdekket 
svært høye kostnader, noe som gjorde det uaktuelt å gjennomføre sikringen. 

Miljøvurdering  
Det er ingen kjente kulturminner i området, og naturmangfold blir ikke påvirket av tiltaket. Sanering av eneboligen vil «tilbake‐
føre» fjellsiden slik den var før eneboligen ble bygget. Skredfaren for vei og gangfelt kan bli høyere etter fjerning av bygg. 

20827 Flomsikring langs Reisaelva ved Haugset, Nordreisa (hastetiltak) 

Nordreisa kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Februar 2021 

Kostnad 430 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Nordreisa kommune 10 %

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 0 Sikrede andre bygg 5 

Beskrivelse 
Eksisterende flomvoll ved Haugset er reparert, etter skader forårsaket av en vårflom i 2020. Steinmasser i oppstrøms ende  
av flomvollen var erodert bort. Reparasjonen har sikret to fritidseiendommer med tilhørende hytter og skur/garasje mot 
flomskader og hindret at vannet tar løp på innsiden av den om lag to km lange flomvollen.  

Miljøvurdering 
Det skadede sikringsanlegget hadde en negativ påvirkning på vassdragsmiljøet, endret vannstrømmen og skapte ytterligere 
erosjon. Reparasjon/justering av sikringsanlegget har bedret disse forholdene. 
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20864 Erosjonssikring av Saltdalselva ved Leirjordfall, Saltdal (hastetiltak) 

Saltdal kommune, Nordland 

Tidsrom Februar – august 2021 

Kostnad 430 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Saltdal Kommune 10 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 3 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 
Vårflommen 2020 førte til omfattende skade på det gamle erosjonssikringsanlegget ved Leirjordfall. Bebyggelsen innenfor 
anlegget var truet, og det var nødvendig å reparere sikringsanlegget før neste flom. Reparasjon og gjenoppbygging av det 
skadde anlegget ble utført over en strekning på om lag 100 m. Steinmasser er kjørt ut og lagt på plass, og vegetasjonsrike 
masser ble lagt oppå steinmassene for å gi mulighet for raskere etablering av vegetasjon. Tre boliger og E6 er sikret. 

Miljøvurdering 
Saltdalselva er lakseførende. Reparasjonen av anlegget har ikke ført til nye negative miljøkonsekvenser. 

20868 Erosjonssikring av Badderelva ved Badderen, Kvænangen (hastetiltak) 

Kvænangen kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom April 2021 

Kostnad 1 055 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Kvænangen kommune 10 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 
En stor vårflom i 2020 medførte omfattende erosjon inn mot et industribygg. Hushjørnet lå 7 m fra den ca. 15 m høye 
erosjonskanten. For å redusere risikoen før ødeleggende erosjon mot bygningen er det bygget en erosjonssikring av stein 
tilpasset terrenget rundt. Næringsbygget med utearealer er sikret. 

Miljøvurdering 
Det er gjort søk i tilgjengelige databaser som «Naturbase» og «Artskart», og det er innhentet tilstrekkelig informasjon for 
å kunne hensynta tiltakets virkninger på det biologiske mangfoldet. Anlegget utføres på vinteren før hekketid for fugler i 
området. 
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20869 Flom‐ og erosjonssikring av Lakselva ved Kviby, Alta (hastetiltak) 

Alta kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Juni – august 2021 

Kostnad 990 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Alta kommune 10 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 2 Sikrede andre bygg 3 

Beskrivelse 
En stor vårflom i 2020 førte til behov for sikringstiltak på tre lokaliteter langs Lakselva. Det er gravd ut grusmasser fra elveløpet, 
reparert en terskel i sideløpet og etablert en erosjonssikring mot boliger. Under utførelsen våren 2021 førte en ny stor flom  
i elva til mer krevende anleggsutførelse og høyere anleggskostnader enn forutsett. To boliger, en kommunal vei og en fylkesvei 
er sikret. 

Miljøvurdering 
Tiltakene er miljøtilpasset. Erosjonssikringen med stein er tilpasset terrenget rundt. Grusuttak i elva er gjort på en skånsom 
måte. Elva er lakseførende, og laks er en rødlistet art. I naturdatabasene er det ingen registreringer i dette området. 

20870 Miljøtiltak i Altaelva ved Killi (hastetiltak) 

Alta kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Mars 2021 – september 2021 

Kostnad 515 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Alta kommune 10 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Beskrivelse 
Etter en stor flom våren 2020 og ny stor flom i 2021 ble store deler av erosjonssikringsanlegget ved Killi vasket bort. Våren 2021 
lå steinmassene fra sikringsanlegget igjen ca. 40 m ute i elva. Steinene dannet strømninger som kunne føre til mer omfattende 
erosjon, og steinene i elva var også til hinder for båttrafikken. Alle steinmasser etter det gamle sikringsanlegget er fjernet og 
området er arrondert. 

Miljøvurdering 
Det er tatt hensyn til fisk og fisket i området. Det er aktiv erosjon i den ca. 20 m høye erosjonsmelen, noe som i seg selv utgjør 
et viktig naturelement. 
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20878 Skredsikring av Ballstadura, Vestvågøy (tilskudd) 

Vestvågøy kommune, Nordland 

Tidsrom Mai – november 2021 

Kostnad 2 450 000 kr 

Kostnadsfordeling Nordland fylkeskommune 84 %, NVE 16 % 

Sikrede boenheter 4 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 
Skredsikringsprosjektet i Ballstadura er utført i regi av Nordland fylkeskommune. I utgangspunktet var dette et rent skred‐
sikringsprosjekt for vei. Da det også er skredutsatt bebyggelse i det aktuelle området, har NVE bidratt å oppgradere støtte‐
forbygninger og steinspranggjerder ovenfor bebyggelsen i Ballstadlandet 154‐160 og 173. Næringsbygg med fire leiligheter, 
fylkesvei 282 og et mastepunkt er sikret. 

Miljøvurdering 
Det er registrert sothøne i området. Dette er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Nordland fylkeskommune har ivaretatt 
natur‐ og miljøinteressene i prosjektet. 

20903 Flom‐ og erosjonssikring langs Mathiselva ved Vidbu, Alta (krisetiltak) 

Alta kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Juni – august 2021 

Kostnad 710 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Beskrivelse 
Under en stor flom i regionen var det også svært stor vannføring i Mathiselva. Det gamle flom‐ og erosjonssikringsanlegget  
fikk skader, og vannet eroderte bort ca. 60 m av anlegget. Vannet strømmet utover det største sammenhengende jordet i  
Alta kommune på 160 da. Grusmasser fra elva og grusmasser som hadde lagt seg opp på dyrka mark, er brukt til å bygge opp 
flomvollen, og sprengte steinmasser er brukt til å erosjonssikre vollen. 

Miljøvurdering 
Reparasjon av sikringsanlegget er utført i kanten av dyrka mark. Grusmasser fra elva og grusmasser som hadde lagt seg opp på 
dyrka mark er brukt til å bygge opp flomvollen.  
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20054 Sikring mot kvikkleireskred ved Trælstad, Hegra 

Stjørdal kommune, Trøndelag 

Tidsrom Februar – september 2021 

Kostnad 7 250 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Stjørdal kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg med Tverås Maskin & Transport 
AS som underentreprenør 

Sikrede boenheter 16 Sikrede andre bygg 13 

Beskrivelse 
Det er foretatt erosjonssikring og bunnheving i en utstrekning på om lag 1 400 m i Leirfallbekken, Solemsbekken og Avelsgårds‐
bekken i kvikkleiresone 662 Trælstad. I tillegg er to raviner erosjonssikret. Formålet med sikringsarbeidet har vært å hindre 
initialskred med potensiale for å forårsake større kvikkleireskred som kan true bebyggelse og infrastruktur. Flere gårdsbruk, 
eneboliger og store områder dyrket mark ligger innenfor sonegrensene. E14 ligger i utløpsområdet for et eventuelt større 
skred. Sikringen klargjør i tillegg området for ny bebyggelse. 

Miljøvurdering 
Det er sterke interesser knyttet til funn av helleristringer i nedre del av sonen. Bekkene peker seg ikke ut som bekker med 
høyere biologisk mangfold enn andre, og er sterkt påvirket av menneskelige inngrep. Ingen rødlistede arter er registrert i 
området. 

20242 Sikring mot kvikkleireskred ved Yttrabekken, Rana (hastetiltak) 

Rana kommune, Nordland 

Tidsrom September 2020 – juni 2021 

Kostnad 12 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Rana kommune 10 % 

Entreprenør NVE Anlegg og Northroads AS 

Sikrede boenheter 61 Sikrede andre bygg 0 

Beskrivelse 
Området mot Yttrabekken er bebygd med et større antall boliger, inkludert kommunal vei og kraftmasser. Det er sig og 
ustabilitet i skråningene mot bekken. Boliger og bekkedaler griper inn i de tre kvikkleiresonene; 1698 Yttrabekken nord,  
1699 Yttrabekken sør og 1700 Rønningen. Yttrabekken, inklusive sidebekker, er sikret mot erosjon i bunn og sider med  
fylling av sprengstein. Samlet sikret lengde er om lag 1 900 m. Tiltaket hindrer videre erosjon i bekkene, gir økt stabilitet 
og økt sikkerhet mot kvikkleireskred.  

Miljøvurdering 
Vassdraget er ikke vernet. Det er ikke registrert rødlistearter i områdene der bekkene sikres. Tiltaket i Yttrabekken ligger  
170 m inn i sone for boreal regnskog, men det er lite vegetasjon som berøres direkte av sikringstiltaket. Alle tiltakene er 
miljøtilpasset, noe som medvirker til rask revegetering og reetablering av det biologiske mangfoldet. 

16



20256 Sikring mot kvikkleireskred ved Rødde, Melhus 

Melhus kommune, Trøndelag 

Tidsrom Januar 2020 – desember 2021 

Kostnad 13 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Melhus kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 42 Sikrede andre bygg 34 

Beskrivelse 
Det er gjennomført erosjonssikring i kvikkleiresonene 439 Litj‐Ler, 445 Rødde og 444 Stokkaunet. Et stort antall boliger, skole, 
flere gårder, lagerbygninger, vei og jernbane er sikret. Det er utført bunnheving i flere bekker/sidebekker. Kvamsbekken/ 
Langbekken og bekk ved Skånøy er sikret i en samlet lengde på om lag 1 550 m. To parseller i Hørsdalsbekken er sikret i en 
samlet lengde på 450 m. Stokkbekken er sikret i en lengde på 300 m, og tre andre sideraviner opp mot jernbanen er sikret i en 
samlet lengde på om lag 300 m. For å bedre stabiliteten er terrenget avlastet i fire områder/skråningstopper. Hovedarbeidet 
ble avsluttet 2021, mens det gjenstår mindre arbeider, som drenering av et avlastningsområde og enkelte arronderinger, i 
2022. 

Miljøvurdering 
Det er gjort tiltak for at fisken skal få gode gyte‐ og oppvekstvilkår. Det er bygget dammer og lagt ut steiner for skjul. I tillegg er 
det tilført gytegrus på egnede steder. Området følges tett av NINA, med bl.a. ungfisktellinger. Det er lagt mye arbeid i å få 
vannet opp til overflaten. Noe vegetasjon er stubbet høyt for at ny vegetasjon raskt skal etablere seg. Svartlisteartene som er 
funnet innenfor anleggsområdet; slirekne og rødhyll, er deponert i godkjent mottak. 

20553 Sikring mot kvikkleireskred i Leirelva og sidebekk fra Romolslia, Trondheim 

Trondheim kommune, Trøndelag 

Tidsrom August – oktober 2021 

Kostnad 1 200 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Trondheim kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg, med Lars Høyem AS og 
Magnar Stokke AS som sideentreprenører 

Sikrede boenheter 170 Sikrede andre bygg 3 

Beskrivelse 
Det er gjennomført erosjonssikring i en bekk mellom kvikkleiresonene 205 Flatåsen og 206 Romolslia og i yttersving i Leirelva 
på Selsbakk. Sidebekken er sikret og hevet med om lag 1 m i en lengde på 280 m. Sikringen i Leirelva har en utstrekning på  
75 m. Et boligfelt, jernbane, kraftlinje og skole er sikret.  

Miljøvurdering 
NINA har påvist grøftelommemose i øverste del av sidebekken, og det planlagte sikringstiltaket ble avkortet for ikke å berøre 
forekomsten. Det er gjennomført turbiditetsmålinger for å finne innhold av finpartikulært materiale, med særlig fokus på fine 
partikler fra spreng stein, da det er antatt at slike partikler kan skade gjeller på fisk. Det er i samarbeid med kommunen lagt ut 
naturgrus for å bedre gyte‐ og oppvekstforholdene for fisk. 
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20572 Skredsikring ved Markusmoen, Hemnes 

Hemnes kommune, Nordland 

Tidsrom Februar – desember 2021 

Kostnad 3 770 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Hemnes kommune 20 % 

Entreprenør Johansen Maskin AS 

Sikrede boenheter 13 Sikrede andre bygg 13 

Beskrivelse 
Fra Røssåga og opp til boligfeltet ved Markusmoen er høydeforskjellen ca. 50 m. Et bekkesystem med aktiv erosjon har svekket 
stabiliteten mot bebyggelsen. Totalt 300‐400 m bekkeløp er sikret. I tillegg er eksisterende forbygning mot Røssåga oppgradert 
for adkomst til området. Tretten boligeiendommer som ligger relativt nært skråningskanten er sikret. 

Hovedarbeidet ble gjennomført i 2021. Det gjenstår mindre arronderingsarbeider i 2022. 

Miljøvurdering 
Bekken er ikke fiskeførende. Det er lagt opp til rask reetablering av vegetasjon. Det vurderes at sikringen ikke vil ha nevne‐
verdige negative virkninger for miljø. 

20895 Skredsikring ved Gokstadbakken 3B, Trolla (krisetiltak) 

Trondheim kommune, Trøndelag 

Tidsrom Mars 2021 

Kostnad 420 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør Visinor AS 

Sikrede boenheter 3 Sikrede andre bygg 3 

Beskrivelse 
Etter at en steinblokk falt ned på terrassen til boligen i Gokstadbakken 3B, ble tre boliger evakuert pga. fare for ytterligere 
steinskred. To store blokker hadde revet seg løs og etterlatt stor fare for ytterligere skred fra løsneområdet. Blokkene er 
sprengt/fragmentert, og det er sikret med bolter og steinsprangnett. Tre boliger med garasjer er sikret. 

Miljøvurdering 
Det er ingen registrerte miljøverdier i området. 
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20933 Skredsikring ved Amundsbekken ved Amundsvegen 231, Klæbu (krisetiltak) 

Trondheim kommune, Trøndelag 

Tidsrom September – oktober 2021 

Kostnad 745 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg, med Magnar Stokke AS og 
Lars Høyem AS som sideentreprenører 

Sikrede boenheter 3 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 
Etter et jordskred 8. september 2021 ble tre boliger evakuert og fylkesveien stengt. Skredet gikk ned mot Amundsbekken  
og demmet opp bekken med om lag 1 m. Det ble igangsatt grunnboring som avdekket kvikkleire i grunnen. Sikringstiltaket  
er utført ved å transportere inn stein, heve bekken og legge en støttefylling i skredgropa. I tillegg er det foretatt avlasting/ 
utslaking av skredkanten for å gi skråningen en slakkere helning. Det er gjort tiltak for å føre drens‐ og overflateavrenning 
kontrollert fram til bekken. De tre boligene med garasjer er sikret.  

Miljøvurdering 
Ingen større miljøverdier er kartlagt i anleggsområdet. Bekken er ikke fiskeførende. Støttefyllingen er tildekket med stedlige 
masser.  
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20014 Flomsikring av Finna ved Follebu (tilskudd) 

Gausdal kommune, Innlandet 

Tidsrom Juni – august 2021 

Kostnad 1 920 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Gausdal kommune 20 %

Entreprenør Structor Lillehammer AS 

Sikrede boenheter 264 Sikrede andre bygg 50 

Beskrivelse 
Langs Finna i Gausdal har bebyggelsen blitt påført store skader etter flom i 2011, 2013 og 2017. Gausdal kommune har, med 
tilskudd fra NVE, utarbeidet en tiltaksplan for sikring av bebyggelsen langs Finna. Planen gir en beskrivelse av mulige tiltak som 
vil gi økt sikkerhet for Follebu sentrum.  

Miljøvurdering 
Ved videre planlegging av tiltak vil miljøvurderinger bli foretatt. 

20015 Flomsikring av Gran sentrum mot Hovsbekken (tilskudd) 

Gran kommune, Innlandet 

Tidsrom Januar 2021 

Kostnad 5 700 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Gran kommune 20 % 

Entreprenør 

Sikrede boenheter 38 Sikrede andre bygg 20 

Beskrivelse 
En kartlegging fra 2017 viste at deler av Gran sentrum er utsatt for flom fra en 200‐års hendelse i Hovsbekken. Gran kommune 
har, med tilskudd fra NVE, gjennomført ulike tiltak for å øke sikkerheten for bebyggelsen i Gran sentrum. Tiltaket består i stor 
grad av breddeutvidelse av eksisterende vannveier og erosjonssikring av disse. Blokker med 30 boenheter, 8 boenheter med 
garasjer og uthus, Hadeland videregående skole, to kjøpesentre og forretnings‐ og kontorbygg er sikret. 

Miljøvurdering 
COWI har foretatt en miljøvurdering, og det er ikke registrert spesielle verdifulle naturforekomster knyttet til berørt område. 
Tiltaket er vurdert til å ikke være i strid med naturmangfoldloven, vannressursloven eller vannforskriften. 
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20520 Miljøtiltak i Etna, Lunde bru ‐ samløp Dokka, Etnedal (tilskudd) 

Nordre Land kommune, Innlandet 

Tidsrom April – juli 2021 

Kostnad 630 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 79 %, Dokkadeltaet Våtmarkssenter 13 %, 
Etnedal kommune 4 %, Nordre Land kommune 
4 %  

Entreprenør Sciencemonastery AS 

Beskrivelse 
Store deler av Etna, på strekningen mellom Lundebru i Etnedal kommune og samløpet med Dokkaelva i Nordre Land kommune, 
er kanalisert og forbygd. Dette har bidratt til at elva sto i fare for å ikke nå miljømålet om god økologisk tilstand innen 2021. 

Som et forprosjekt til restaurerings‐ og habitatforbedrende tiltak i Etna har Dokkadeltaet Våtmarkssenter, i samarbeid med 
Etnedal kommune, Nordre Land kommune og Etna grunneierlag og med tilskudd fra NVE, gjennomført hydrologiske under‐
søkelser i elva på strekningen fra Lundebru til samløpet med Dokkaelva. Undersøkelsene gir tilstrekkelig kunnskap for valg og 
gjennomføring av framtidige miljøtiltak i elva, med formål å bedre miljøtilstanden etter kanaliseringen som tidligere er utført. 

Miljøvurdering 
Tiltakene skal gi grunnlag for større og mer robuste fiskebestander og regenerering av flommarksmiljøer. 

20522 Miljøtiltak i Etna, Lunde bru–Høljerast, Etnedal (tilskudd) 

Etnedal kommune, Innlandet 

Tidsrom Juli 2020 – april 2021 

Kostnad 75 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 67 %, Etna grunneigarlag/elvelag 20 %, 
Etnedal kommune 13 % 

Beskrivelse 
Etna i Sør‐Etnedal, nedstrøms Hellefossen bru til kommunegrensa, er sterkt modifisert i form av kanalisering og forbygning. 
Dette bidrar til at Etna sto i fare for å ikke oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innen 2021. 

Etnedal kommune har, i samarbeid med Etna Grunneierlag og Etna Elvelag og med tilskudd fra NVE, kartlagt noen av side‐
vassdragene som er en del av nedbørsfeltet til Etna mellom Hellefossen bru og Høljarast. Dette er gjort med bakgrunn i at det 
er lite fisk i elva, og at en av årsakene kan være dårlige gyteforhold i sidevassdragene. Det er gjennomført bl.a. vannprøve‐
analyser, elektrofiske og konsulenttjenester, som har resultert i en handlingsplan for de aktuelle sidevassdragene.  

Miljøvurdering 
Prosjektet følger opp vannregion Vest‐Vikens tiltaksprogram om å oppnå så god miljøtilstand som mulig i sterkt modifiserte 
vannforekomster og forslag til restaureringstiltak, utarbeidet av Dokkadeltaet Våtmarkssenter. 

22



20555 Flomsikring av Otta elv ved Otnes, Rendal (tilskudd) 

Rendalen kommune, Innlandet 

Tidsrom Februar – april 2021 

Kostnad 1 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Rendalen kommune 20 % 

Entreprenør Erling Rolstad AS 

Sikrede boenheter 8 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 
Gjennom bygda Otnes renner elva Otta ned til Lomnessjøen. Nordøst for RV 30 er elva delvis sikret med tømmerforbygning og 
delvis erosjonssikret med skråninger. Tømmerforbygningen i en lengde på ca. 60 m på hver side av elva hadde råtnet opp.  
Deler av tømmerforbygningen er nå erstattet med tørrmur i ca. 50 m lengde, og resterende strekning er erosjonssikret med 
ordnet røys. Åtte boliger med tomtegrense inntil elva, i tillegg til gårdstun og dyrket mark, er sikret.  

Miljøvurdering 
Tiltaket er vurdert til ikke å berøre vesentlige miljøinteresser. 

20872 Erosjonssikring ved Leirbekken ved Nygård, Nannestad (krisetiltak) 

Nannestad kommune, Viken 

Tidsrom Januar – september 2021 

Kostnad 25 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg med underentreprenør 
Sønstegård AS 

Sikrede boenheter 20 Sikrede andre bygg 20

Beskrivelse 
Det er gjennomført krisetiltak i kvikkleiresone 521 Nygård på grunn av svært lav stabilitet mot Leirbekken og Engelstadbekken. 
Tretten boliger har vært evakuert. Leirbekken med sideraviner og Engelstadbekken er erosjonssikret over en strekning på om 
lag 2 km, og det er etablert støttefyllinger. Tre skråningstopper er avlastet ved Senepsrud gård. Tjue boenheter og vei er sikret 
gjennom krisetiltaket 

Miljøvurdering 
Nytt og hevet bekkeløp følger opprinnelig løp. Bunnsubstratet består av sprengstein med partier med naturlig elvestein/grus og 
områder med silt. Røtter/stokker er lagt i bekken for å gi skjul, næring og strømbrytning. Kantvegetasjon er reetablert med 
vekstmasser og flytting og planting av mindre trær. Bekken har fått en naturlig utforming med kulper, stryk og stilleflytende 
partier, med variasjon i dybde og bredde. Hogst av trær er gjennomført utenom hekkesesongen for fugl. 
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20919 Sikring mot kvikkleireskred ved Hafsteinelva, Hemnes (hastetiltak) 

Aurskog‐Høland kommune, Viken 

Tidsrom August 2021 

Kostnad 400 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NGI og Geostrøm AS 

Sikrede boenheter 3 Sikrede andre bygg 10 

Beskrivelse 
Det er utført akuttbistand i forbindelse med kvikkleireskred mot Hafsteinelva nord for gården Søndre Vestby, Hemnes. Tre 
bolighus var utsatt ved en retrogressiv skredutvikling. NGI vurderte behov for evakuering. Grunnundersøkelser ble utført av 
Geostrøm AS, og analysearbeid ble utført av NGI. Det er gjort en vurdering av mulige sikringstiltak ned mot bekken  
for å redusere faren for videre skredutvikling. Tre boliger, Klaputveien og landbruksareal vil bli sikret ved en eventuell 
gjennomføring av tiltakene.  

Miljøvurdering 
Ved videre planlegging av tiltak vil miljøvurderinger bli foretatt. 
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20032 Flomsikring av Mjøndalen sentrum – Eian pumpetasjon 

Drammen kommune, Viken 

Tidsrom Desember 2020 – desember 2021 

Kostnad 11 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nedre Eiker kommune 12 %,
Drammen kommune 8 % 

Entreprenør Kaare Mortensen Buskerud AS 

Sikrede boenheter 365  Sikrede andre bygg 28 

Beskrivelse 
Arbeidet med Eian pumpestasjon ble avsluttet i 2021. Dette tiltaket utgjør del av det omfattende arbeidet med å sikre 
Mjøndalen sentrum, som er svært utsatt ved stor flom i Drammenselva. Flomvann fra Drammenselva renner inn mot sentrum 
gjennom flere utsatte punkter langs elva og sidevassdragene. På grunn av arealknapphet er pumpestasjonen bygget i en stor 
betongkum under bakken. Pumpestasjonen hindrer at flomvann vil renne inn i overvannssystemet når Drammenselva når en 
viss vannstand. 

Miljøvurdering 
Tiltaket vil ikke være i konflikt med forvaltningsmål for naturtyper, arter eller økosystemet. Tiltak som vil kunne redusere 
skadene og ulempene ved flomsikringen, er i det alt vesentlige innarbeidet i plandokumentene.   

20134 Skredsikring av Skienselva ved Bøle nord, Skien 

Skien kommune, Vestfold og Telemark 

Tidsrom November 2020 – mai 2021 

Kostnad 14 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Skien kommune 20 % 

Entreprenør Morgedal Entreprenør AS (hovedentreprenør),
Agder Marine AS (underentreprenør) 

Sikrede boenheter 61 Sikrede andre bygg 7 

Beskrivelse 
Tiltaket Bøledel 2 er en fortsettelse av tidligere gjennomførte sikringstiltak i/langs Skienselva. En støttefylling er lagt under 
vann på en strekning på 290 m i Skienselva, som sikring for kvikkleiresone 56 Bøle. Om lag 18 500 m3 sprengstein er lagt ut i 
elva med gravemaskin på lekter. Før utleggingen kunne starte, ble del av et vrak av en trelekter som stakk opp fra elvebunnen 
like ved brygga, fjernet. Støttefyllingen sikrer et stort antall boliger, næringsvirksomhet, fylkesvei og jernbane. 

Miljøvurdering 
Det er ikke registrert sårbare arter eller naturtyper i databasene i Artsdatabanken i områder som blir direkte berørt av tiltaket. 
På arealet som er avlastet finnes en stor bestand av den svartelistede arten parkslirekne. Ved arbeidet med skredsikringen er 
det gjort tiltak for at parkslirekne ikke skal spres til nye områder. Sikringsområdet er i umiddelbar nærhet til skipsvraket 
«Nicanor», og tiltaket er gjennomført uten skader på skipsvraket.  
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20220  Skredsikring av Selsgardane, Ål (tilskudd) 

 Ål kommune, Viken 

Tidsrom Juli 2020 – desember 2021 

Kostnad 2 330 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Ål kommune 20 % 

Entreprenør Øynebråten anleggsteknikk AS 

Sikrede boenheter 6 Sikrede andre bygg 4 

 

Beskrivelse 
Selgardane ligger i et svært bratt kulturlandskap med aktivt jordbruk. Det har i de siste årene gått flere uavhengige jordskred 
mot flere gårdstun og boliger, senest i april 2018. Sikringstiltakene vil redusere sannsynligheten for nye skred. Det er 
gjennomført tiltak for å lede eventuelle skredmasser bort fra utsatte boliger og fjøs, gjennom etablering av erosjonssikring, 
ledevoller, flomgrøfter, overvannstiltak og beplantning.  

Miljøvurdering 
Berørt område er hovedsakelig bratt kulturlandskap. Anleggene er godt terrengtilpasset og framstår som naturlige elementer  
i et rasutsatt område. Berørte arealer er tilsådd, og det er benyttet stedegen vegetasjon. 

   

20865  Flom‐ og erosjonssikring av Nørsteåe gjennom Veggli sentrum (hastetiltak) 

 Rollag kommune, Viken 

Tidsrom Mars – oktober 2021 

Kostnad 7 200 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Rollag kommune 10 % 

Entreprenør Kongsberg Entreprenør AS 

Sikrede boenheter 8 Sikrede andre bygg 10 

 

Beskrivelse 
En flom 4. – 5. oktober 2020 med nedbør på 120 mm på 12 timer i området, med påfølgende stor vannføring i Nørsteåe, førte 
til omfattende erosjonsskader og massetransport i elva. Det er gjennomført nødvendige tiltak for å gi plass til vannet inntil 
permanent sikring er på plass. Det er etablert en 360 m lang flomvoll, som delvis er erosjonssikret med murplastring og delvis 
ordnet steinlag. Elveløpet er reetablert, og det er gjort tiltak for å bedre forholdene for fisk. Biotoptiltakene består av utlegging 
av steingrupper, groper og gytegrus. Tiltaket er dimensjonert for en 200 års flom, inkludert 40 % klimapåslag. Boliger, 
fritidsboliger, næringsbygg, vei og fredet jernbanestrekning er sikret. 

Miljøvurdering 
Etablering av elvekraftverk i Numedalslågen har ført til at gyte‐ og oppvekstmulighetene for ørret er betydelig redusert på lange 
strekninger. Sidebekkene har derfor fått stor betydning for rekruttering av ørret. I det nye elveløpet er det lagt til rette for 
gyting og oppvekst av ørret på hele strekningen ved etablering av kulper, strykområder og kantvegetasjon. Det er ikke registrert 
andre viktige arter eller naturområder på den berørte strekningen. 
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20092 Skredsikring av Kupebekken ved Dale 

Vaksdal kommune, Vestland 

Tidsrom November 2020 – juli 2021 

Kostnad 2 325 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Vaksdal kommune 20 % 

Entreprenør GBS Entreprenør AS 

Sikrede boenheter 11 Sikrede andre bygg 4 

Beskrivelse 
Bekkeløpet i Kupebekken er utvidet ved fjellsprengning og massefjerning, og er utformet med små avsatser for å redusere 
kraften i et sørpeskred og avsette masse før skredmassene går videre nedover bekkeløpet. Det er etablert massebasseng og 
ledevoll for å hindre at vann og skredmasse går over elvekanten og ned mot bebyggelsen. Boliger, fritidsbebyggelse, drifts‐
bygning og garasje er sikret gjennom tiltakene. 

Miljøvurdering 
Det er søkt i databasene for artsdata, kulturminner og naturbase, og søket viser ingen konflikt i forhold til skredsikringen. Det 
er gjort avbøtende tiltak for å unngå transport av finstoff til hovedvassdraget i forbindelse med sprengningen. 

20241 Erosjonssikring av Mørkridselvi ved Kvernøyane (krisetiltak) 

Luster kommune, Vestland 

Tidsrom Februar – mai 2021 

Kostnad 993 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 3 Sikrede andre bygg 5 

Beskrivelse 
Etter en flom i 2018 ble det som krisetiltak etablert en 180 m lang erosjonssikring som ordnet steinlag ved Kvernøyane. 
Denne har senere fått slitasje og skade. Melding om skader ble mottatt 3. juli 2020. For å hindre videre erosjon i elvebunnen 
og ‐sidene er skaden reparert med ytterligere erosjonssikring og bunnstabilisering. 

Miljøvurdering 
Mørkridselva er vernet gjennom Verneplan III for vassdrag. Tiltaket ligger i den lakse‐ og sjøørretførende delen av vassdraget. 
Det er utført avbøtende tiltak i form av utlegging av steingrupper, og det er lagt til rette for reetablering av kantvegetasjon. 
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20252 Sikring mot steinsprang i Tyssedal (tilskudd) 

Ullensvang kommune, Vestland 

Tidsrom Februar 2020 – februar 2021 

Kostnad 3 200 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Ullensvang kommune 20 % 

Entreprenør Gjerden Fjellsikring AS 

Sikrede boenheter 13 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 
Flere boliger, bensinstasjon og verksted er sikret mot steinsprang fra Tveitanuten. Det er oppført to fanggjerder på henholdsvis 
130 m og 30 m. 

Miljøvurdering 
Sikringstiltakene på Tveitahaugen går langs og i overkant av grensen for kulturminner, og fanggjerdene kan ha innvirkning på 
kulturmiljøet i området. Alle bygg på Tveitahaugen er fredet. Nytteverdien ved sikringstiltakene har økt ved at viktige kultur‐
minner er sikret. 

20253 Flom‐/flomskredsikring ved Melshornsida, Volda (tilskudd) 

Volda kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom Juli 2019 – august 2021 

Kostnad 23 500 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 50 %, Volda kommune 50 % 

Entreprenør Aurvoll og Furesund 

Sikrede boenheter 150 Sikrede andre bygg 90 

Beskrivelse 
Et stort antall boliger, sykehus, høgskole, kommunal infrastruktur og el‐/telenett er sikret som følge av omfattende tiltak i 
elvene Gjølelva, Orgylelva og Heltneelva i Volda sentrum. Det er utført tiltak i form av overføring av vann mellom nedslagsfelt, 
erosjonssikring, flomverk, renskning av vassdragene og ved økt kapasitet i kryssinger (kulvert, bru).  

Miljøvurdering 
Det er ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltakene, men ved Heltneelva er det et statlig sikret friluftsområde.  
Ved gjennomføring av tiltakene er det tilrettelagt slik at hensynet til friluftsliv, naturmangfold og kulturminner er ivaretatt.  
Det er bl.a. tilrettelagt for funksjonelle leveområder for sjøørret i nedre del av Gjølelva. 
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20853 Erosjonssikring av Hæreidselvi ved aldersheim og kirkegård, Årdal (tilskudd, hastetiltak)

Årdal kommune, Vestland 

Tidsrom Februar – mai 2021 

Kostnad 2 750 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Årdal kommune 10 % 

Entreprenør Olav O. Hæreid AS 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 
Det har oppstått erosjon i elvekanten, og det ble avdekket leire. Elvekanten er plastret med stein i en strekning på 120 m. 
Aldershjem og kirkegård er sikret.  

Miljøvurdering 
Det er lagt ut gytegrus og større steiner i elva for å sikre et variert vassdragsmiljø. Utleggingen er gjort i samarbeid med 
ferskvannsbiolog fra Asplan Viak og Årdal Jeger‐ og Fiskerforening. 

20883 Flomsikring i Brekkeelva, Aurland (tilskudd, hastetiltak) 

Aurland kommune, Vestland 

Tidsrom Januar – april 2021 

Kostnad 330 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Aurland kommune 10 %

Entreprenør Melcon AS 

Sikrede boenheter 2 Sikrede andre bygg 4 

Beskrivelse 
18. november 2020 gikk Brekkeelva flomstor. En bolig ble evakuert grunnet erosjon langs eiendommen. To bolighus, garasje/
uthus, kommunal vei og bru/kulvert var utsatt for skader. Elva eroderte også i elvekantene og gikk over sine bredder. Det er 
gjennomført opprenskning, plastring av elvekant og reetablering av elvekanter og elvebunn, i en utstrekning på om lag 155 m. 
Det er videre utført habitatsforbedrende tiltak gjennom utlegging av steingrupper og gytegrus. 

Miljøvurdering 
Vassdraget er vernet (Flåmselvi). Det er lagt ut steingrupper og gytegrus for å bedre forholdene for fisk i elva. 

31



20892 Erosjonssikring av Brulandselva, Utvik (krisetiltak) 

Stryn kommune, Vestland 

Tidsrom Juni – juli 2021 

Kostnad 220 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 0 Sikrede andre bygg 5 

Beskrivelse 
Etter en flom i 2017 ble elvebunnen og elvesidene plastret. Senere har det oppstått skader, og elvebunnen er nå reparert i en 
utstrekning på om lag 50 m. Naustområde, utleiehytter og infrastruktur er dermed sikret. 

Miljøvurdering 
Det er ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket, etter søk i Artsdatabanken. 

20893 Erosjonssikring ved Opo, Ullensvang (parsell 1) (tilskudd, hastetiltak) 

Ullensvang kommune, Vestland 

Tidsrom Mars – april 2021 

Kostnad 300 000 kr 

Kostnadsfordeling Ullensvang kommune 50 %, NVE 50 % 

Entreprenør Brødrene Kråkevik AS 

Sikrede boenheter Opptil 5 Sikrede andre bygg 1 sykehus
+ garasjer 

Beskrivelse 
Det har oppstått skader på et sikringsanlegg som ble bygget etter en større flom i 2014. Den nederste delen av plastringen 
var undergravd i en lengde på om lag 20 m. Reparasjon er utført, og infrastruktur, boliger og sykehus er dermed sikret. 

Miljøvurdering 
Opo er et vernet vassdrag. Kommunen har samarbeidet med miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren ved gjennomføring av 
erosjonssikringen. Tiltaket har vært avgrenset til allerede etablerte tiltak, og det har ikke vært behov for å ta spesielle hensyn 
ved reparasjonen. 
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20910 Flomsikring av Teigaelva og sideelv fra Teigastølen (Gnr. 27, bnr. 1) (krisetiltak) 

Høyanger kommune, Vestland 

Tidsrom Oktober – november 2021 

Kostnad 135 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør Trygve Aasen AS 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 
10. juli 2021 kom det store, lokale nedbørsmengder i Høyanger kommune. På Teigen ved Teigaelva gjennomførte Høyanger
kommune evakuering av en bolig. E39 var stengt en periode. 

I Teigaelva ble et sikringsanlegg rasert, og det oppsto behov for å gjenoppbygge og forlenge flomsikringen. En sidebekk  
fra Teigastølen tok flere nye løp og truet en bolig. Det er etablert en ledevoll for å lede vannet inn i det opprinnelige løpet.  
I tillegg til boligen er driftsbygning nyttet til gardsturisme, skogsvei og innmark sikret.  

Miljøvurdering 
Tiltakene vil ikke ha varig innvirkning på miljøverdier. Kulturlandskapsverdier er hensyntatt gjennom arbeidet. 

20969 Miljøtiltak i Valldøla (Gnr. 27, bnr. 5) 

Fjord kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom Desember 2021 

Kostnad 100 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør Busengdal AS 

Beskrivelse 
Miljøtiltaket har medført flytting av tidligere etablert flomvoll, som har hatt en uheldig effekt på laksehølene i elva. Ved å  
flytte vollen har elva fått mer plass og mulighet for å legge igjen masser i elveløpet, og dermed reetablere tidligere situasjon 
med masseavlagring. Dette vil ha positiv effekt på laksehølene oppstrøms tiltaket. 

Miljøvurdering 
Flytting av flomvollen vil bedre forholdene for laks i elva. 
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Vedlegg 1 Beskrivelse av typer tiltak 
 
 
 
 
NVE kan yte bistand til planlegging og 
gjennomføring av erosjonssikring, flomsikring, 
skredsikring og miljøtiltak langs vassdrag. 
Formålet med tiltakene er å øke sikkerheten  
for liv og helse, eksisterende bebyggelse og til-
hørende infrastruktur og andre verdier langs 
utsatte vassdragsstrekninger, og å bedre vass-
dragsmiljøet der miljøet er forringet ved tidligere 
inngrep. NVE bidrar også til vedlikehold av 
eksisterende anlegg. 
 
Erosjonssikring 
Den vanligste metoden er å kle erosjonsutsatte 
elvesider, elvebunnen eller hele løpet med stein, 
slik at bredden og bunnen av elva beskyttes mot 
graving. Terskler av stein, tre eller betong skal 
hindre bunnerosjon, mens buner (utstikkere) 
skal styre strømmen unna erosjonsutsatte 
partier. Vegetasjon kan enkelte steder stabilisere  
elvebreddene og sikre mot erosjon. 
 
Flomsikring 
Tette flomvoller (flomverk) skal hindre flomvann 
å oversvømme arealer der vannet kan gjøre 
skade. Midlertidige flombarrierer kan bygges av 
sandsekker, vannfylte pølser av plastmaterialer 
eller av stål- eller aluminiumsvegger. Oppfylling 
av flomutsatte arealer som skal tilrettelegges for 
utbygging til over et bestemt flomnivå, er et 
alternativ til flomverk. Enklere, utette flomverk 
kan anlegges der en ønsker å lede flomvanns-
strømmen, slik at strømmen ikke forårsaker 
erosjon eller masseavlagring. Slike flomverk 
hindrer imidlertid ikke oversvømmelse. Isgangs-
verk er utette flomverk, som under isgang skal 
hindre isen å nå områder der den kan gjøre 
skade. Heller ikke isgangsverk hindrer over-
svømmelse. 
 
Utvidelse og forsterking av bekkeløp og kulverter 
slik at løpet får tilstrekkelig kapasitet til å lede 
vannet sikkert, er særlig aktuelt der bebyggelse 
og inngrep har medført innsnevringer i det  

 
 
 
naturlige løpet. Masseavlagringsbasseng skal 
hindre erosjonsmasser å bygge opp elvebunnen  
og øke flommen på steder der flommen kan 
gjøre skader. 
 

Flomskred 
Ledevoller eller endring/forsterking av bekkeløp 
skal lede skredmassene unna områder der de 
kan gjøre skade. Masseavlagringsbasseng skal 
stoppe eller redusere massetransporten ned-
over bekkeløpet. Erosjonssikring kan redusere 
erosjonen og dermed faren for utløsning av 
skred. 
  
Kvikkleireskred 
Erosjonssikring for å hindre at elver og bekker 
skal grave seg inn til kvikkleiren bedrer 
stabiliteten. Endring av terreng ved nedskjæring 
og avlasting av topper og oppfylling av daler  
gir stabilisering. Grunnforsterkning ved kalk-
sementpeling, saltdiffusjon (fra saltbrønner) og 
elektroosmose skal forsterke grunnens styrke. 
Kalksementpeling er vanligste metode for grunn-
forsterkning. 
 
Snøskred 
Snøskjermer på toppen av skredutsatte fjellsider 
kan redusere transporten av fokksnø ut i løsne-
områder for snøskred. Støtteforbygninger (som 
oftest solide gjerder av stål eller tre) i løsne-
områder kan forankre snødekket slik at snøskred 
ikke løsner. I utløpsområdet kan en bygge 
bremse-, lede- eller fangvoller som leder skred-
massene unna bebyggelse eller stopper/ 
reduserer skredet. 
 
Jordskred 
Dreneringstiltak (kanalisering av overvannet) 
skal hindre at det bygger seg opp vanntrykk i 
løsmassene. For å stabilisere skråningene kan en 
bruke armering eller geotekstiler, gjerne kombi-
nert med beplantning. Motfylling i skrånings- 
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foten kan også stabilisere skråningen slik at skred 
ikke oppstår. Sikringstiltak i utløpsområdet vil 
vanligvis bestå i voller og andre terrengtiltak som 
skal lede skredmasser unna områder der de kan 
gjøre skade. 

Steinsprang og steinskred 
Ustabile bergpartier kan sikres med bolter, nett 
eller understøpning for å hindre at skred utløses. 
I noen tilfeller kan det nyttes fanggjerder 
(wirenett) for å stoppe skred før det når 
bebyggelse. Der skrentpartiet er stort og 
uoversiktlig, er det vanlig å bygge en fangvoll i 
utløpsområdet, eventuelt med et gjerde på 
toppen. Sikring av steinsprangområder krever 
ofte kombinasjon av alle de tre nevnte sikrings-
metodene. Sikring av store fjellskred kan i noen 
tilfeller gå ut på å drenere ut vannet fra sprekke-
systemer, da vann og is ofte har negativ 
innvirkning på stabiliteten. Det finnes også 
andre typer av sikringstiltak mot skred, f.eks. 
konstruksjoner som skal drepe eller redusere 
energien i skred før det når områder der det kan 
gjøre skade. 

Skredoverbygg brukes først og fremst for å lede 
snøskred, flomskred eller steinsprang over 
skredutsatte vei- og jernbanestrekninger. I noen 
tilfeller er det praktisk umulig eller for kostbart 
å gjennomføre fysisk sikring for å beskytte 
bebyggelse. Da kan overvåking og varsling 
av skred ved hjelp av ulike instrumenter og 
beredskapssystemer være de eneste alterna-
tivene. 

Miljøtiltak 
Miljøtiltak går ut på å rehabilitere vassdrags-
miljøet der det er forringet av tidligere inngrep 
som kanalisering, bekkelukking, tømmerfløting 
o.l. Det legges vekt på hensyn til landskap, fisk, 
fiske, friluftsliv og det biologiske mangfoldet. 
Tiltakene kan gå ut på å åpne gamle flomløp, 
etablere kantvegetasjon, bygge terskler i elva og 
å slake ut skjemmende og bratte steinfyllinger og 

eventuelt dekke dem med elvegrus. Også små 
tiltak, som utplassering av stein og stein-
grupper, kan skape variasjon og liv i kanaliserte 
og renskede elveløp. 

Krisetiltak 
Krisetiltak kan være både flom-, erosjons- og 
skredsikring. Krisetiltak gjennomføres under 
eller umiddelbart etter en flom- eller skred-
hendelse for å redusere skader og hindre at de 
utvikler seg. De utføres uten omfattende 
planlegging og saksbehandling, og det blir 
normalt ikke krevd distriktsandel for tiltakene. 
Som oftest må krisetiltak følges opp med videre 
planlegging og gjennomføring av permanente 
sikringstiltak på de aktuelle stedene. 

Hastetiltak 
Hastetiltak er tiltak etter flom- og skred-
hendelser som må gjennomføres raskt for å 
avverge eller redusere ytterligere skade-
utvikling, f.eks. ved neste flom, men der en 
likevel har tid til en forenklet planlegging og 
saksbehandling, herunder høring, avklaring av 
distriktsandel, anbudsinnhenting og liknende. Et 
gjennomført hastetiltak skal enten ha samme 
kvalitet som et permanent tiltak eller være 
fundament for et permanent tiltak. Det kreves 
vanligvis distriktsandel på 10 prosent for haste-
tiltak.  
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