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Malsetting

Malsettingen med prosjektet er & f&4 en effektiv
utnyttelse av Statkrafts kraftverk i Malselv-
vassdraget. Ved a kjore Innset og Straumsmo
kraftverk pd bestpunkt i vinterhalvaret, eokes
vinterproduksjonen.

I tillegg enskes en jevnere vannfering i
Barduelva nedstreoms Straumsmo.

Konklusjon

Ut fra de antatte forutsetninger er bygging av
et kraftverk med 17 MW installasjon i parallell
med Innset kraftverk et lennsomt prosjekt.
Lennsomhetsgraden er avhengig av prisforskjellen
mellom vinter/sommerkraft.

Innledning

Barduelva ligger i indre Troms og er en del av
Malselvvassdraget og har sin kilde i Altevatn.
Det totale nedbersfeltet er 2415 km2, og midlere
vannfering er ca.50 m3/s. Barduelva er bygd ut
med tre kraftverk som delvis utnytter fallet fra
Altevatn og ned til Malselvfjorden

( se vedlegg 1 ).

- Innset kraftverk (Statkraft)
- Straumsmo kraftverk (Statkraft)
- Bardufoss kraftverk (Troms Kraftforsyning)

Bakgrunn

Innset kraftverk som ligger gverst i Malselv-
vassdraget har en slukeevne pa 52 m3/s mens
Straumsmo kraftverk som ligger nedenfor har en
slukeevne pd 70 m3/s. Forskjellen i slukeevne
medfeorer at Straumsmo kraftverk kjores med
uregelmessig drift. I dagens situasjon kjeres
Innsetvatn (inntaksmagasin for Straumsmo) ned pa
dagen og opp pa natten. Denne uregelmessige
kjeringen i Straumsmo kraftverk, resulterer i
varierende vannfering nedstrems, og arlige skader
pa jordene nedover i vassdraget. Denne kjeringen
medferer erstatningskrav fra grunneiere og
opprensking og forebygging av Barduelva.
Bardufoss kraftverk far problemer med tilstopping
av varegrindene pga. varierende overvann.
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Prosjektgjennomfering

Delprosjektet, Innset II kraftverk er gjennomfort
av prosjektgruppen Produksjon (se vedlegg 4).
Arbeidet er utfort i nart samarbeid med Innset-
verkene, som ogsd har bidratt med produksjons-
simuleringer.

Generelt

Innset II kraftverk bygges som et smdkraftverk i
dagen, med rergate og utlepskanal. Kraftverket er
planlagt slik at mest mulig av eksisterende
utstyr til Innset kraftverk benyttes.

Forutsetninger

Forutsetningene for bygging av Innset II
kraftverk er at Innset og Straumsmo kraftverk far
gkt vinterproduksjon ved at kraftverkene kjores
pa bestpunkt hele vinteren. Den gkte
vinterproduksjonen erstatter sommerproduksjon i
dagens system. Prisbaner for elektrisk kraft
fra ar 2000 er antatt til:

sommerkraft: 10 ore/Kwh

vinterkraft: 20 ere/Kwh.

I tillegg forutsettes det at Bardu kommune ikke
forlanger omtaksering av Statkrafts kraftverk i
Madlselvvassdraget.

Tiltak

Det bygges et kraftverk med stasjon i dagen i
parallell med Innset kraftverk. Kraftverket
bygges ved Fosshelen like ovenfor koblings-
anlegget til Innset kraftverk, og utnytter fallet
fra Altevatn til Innsetvatn med en midlere brutto
fallhoyde 177 m ( se vedlegg 3 ).

Kraftverket tilkobles tillepstunnelen for Innset
kraftverk pad toppen av trykksjakten og med
rorgate ned til stasjonen ( se vedlegg 2 ).
Stasjonen utstyres med en 17 MW horisontal
Francisturbin med slukeevne 11 m3/s.
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Hydrologi

Magasin

Eksisterende magasin i Altevatn benyttes som
magasin for Innset II kraftverk.

Magasin HRV LRV volum
kote kote mill m3

Altevatn 489,8 472,8 1027

Nedbersfelt

Inntakskote Areal Spes. avlep Midl. avlep
ca. m.o.h. km2 l1/s km2 m3/s mill.

m3/ar
Altevatn
470 1353 23,6 32,0 1009

Vannveier

Tillep

Tillepstunnelen til Innset kraftverk

(L=2440m, F=34m2) benyttes ned til topp
trykksjakt. Rorgate (L=470m, F=2,43 m2) tilkobles
mannlokket pd @rnberget med rerbruddsventil.
Rergaten feres ut tverrslaget, gjennom tippen og
ned til kraftstasjonen ( se vedlegg 2 ).

Utlepskanal

Utlepskanalen blir en ca.30m sprengt kanal ut i
Fossheolen (Barduelva).

Fallheoyder
Innset II kraftverk

Overvann max/min kote : 489,8 / 472,8
Undervann : 307

Max. brutto fall (m) 182,8

Brutto fall, middel (m) : 177,1

Netto fall, Middel (m) : 171,6
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Kraftstasjonen

Kraftstasjonen plasseres i dagen nedenfor
koblingsanlegget til Innset kraftverk, og
fundamenteres pd fjell. Tillepet bestdr av roergate
som kobles til eksisterende tillepstunnel til
Innset kraftverk pa toppen av trykksjakten.
Rorgaten feres gjennom tippen pa @rnberget,
nedover lia og sprenges ned under veien til
Altevatn. Det sprenges ut plass for stasjonen
nedenfor veien ved Fosshelen. Stasjonen utstyres
med en horisontal Francisturbin med en maksimal
ytelse pa 17 MW ved Q = 11 m3/s, og med en
brukstid pa 5088 timer. Undervannet forutsettes &
vere pa kt.307, med ca.4 m dykket turbin. Det
forutsettes kabelforbindelse til transformator i
dagen ved koblingsanlegget med enkelt
bryterarrangement ( se vedlegg 3 ).

Da utlepet gar ut i drikkevannsforsyningen til
Innset, forutsetter denne plasseringen at Innset
far ny vannforsyning.

Mangvrering

I dag star Innset kraftverk store deler av
sommeren mens Altevatn fylles opp. Straumsmo
kraftverk kjores pd tilsig nedstrems Innset. For &
fa stabil vannstand i Innsetvatn kjeres Straumsmo
med intermitterende drift i vinterhalvaret.
Bygging av Innset II kraftverk i parallell med
Innset kraftverk oker slukeevnen til systemet
oppstrems Straumsmo, og dermed oppnas en jevnere
drift og okt vinterproduksjon.

Innset, Innset II og Straumsmo kan nd kjeres pé&
bestpunkt, og systemet utnyttes maksimalt.
Systemet far 168 GWh okt vinterproduksjon, 17 Mw
ekt effekt og problemene med varierende vannfering
i Barduelva unngds. Sommerproduksjonen reduseres
tilsvarende gkning i vinterproduksjonen, mens
degnproduksjonen om vintern i Bardufoss gker med
10%. Pa grunn av gkt vannfering i tillepstunnelen
til Innset kraftverk, oker falltapet. Falltaps-
ekningen er beregnet til 1 GWh. Netto produksjons-
gkning i hele systemet er 188 GWh. Effekteokningen
medferer at hrukstiden til Altevatnmagasinet
reduseres. Dette gir en bedre utnyttelse av
magasinet i en knapphetssituasjon.
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4.5.2 Data for kraftverket

1.0 TILL@PSDATA

Nedbersfelt (km2) : 1353
Midlere tillep inklusive :

flomtap ved inntakene (mill.m3) : 1009
Magasin ( mill.m3/% ) s 1027/102

2.0 STASJONSDATA :
Midlere brutto fallheyde ( m ) :
Midlere energiekvivalent ( KWh/m3 ): 0,43
Maksimal slukeevne ved midlere :
fallheyde ( m3/s ) :
Brukstid :

3.0 PRODUKSJON ( GWh/A&r ):
Midlere vinterproduksjon :
inkl. Straumsmo og Bardufoss kr.vrk:
Midlere sommerproduksjon : 0
Produksjonstap Innset (ekt falltap):

Midlere produksjon 188,0
4.0 UTBYGGINGSKOSTNAD H
Utbyggingskostnad inkl. 7% rente :
i byggetiden :
(Kostnadsniva 01.09.91) mill.kr. : 63,0
Utbyggingskostnad kr/GWh : 0,34
Kostnadsklasse : 1
Byggetid ( ca. ar ) : 1.5

4.6 Miljekonsekvenser

4.6.1 Anleggsveier
Det benyttes eksisterende veier til
brinken ved Fossheolen og ventilkammer pad toppen av
trykksjakten.

4.6.2 Tipper
Masser fra sprengning/graving plasseres i
eksisterende tipp i stasjonsomradet.

4.6.3 Rydding av vegetasjon
I forbindelse med bygging av rergate md det ogsa

etableres trallebane. Dette medferer at endel skog
og vegetasjon md fjernes.
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4.9

4.9.1

4.9.2

Rigg

Til innkvartering benyttes messen pd Straumsmo,
ca.l3 km fra det nye kraftverket.

Anleggskraft - Samband

Kraftforsyning tas fra koblingsstasjonen ca.150 m
fra den nye stasjonen. Ved tverrslaget pa toppen
av trykksjakten tilnyttes eksisterende kraftlinje.
Eksisterende samband benyttes.

Kompenserende tiltak

Landskapspleie

Tippmasser formes etter terreng.

Restriksjoner

Det blir ingen restriksjoner pd kjeringen utover
dagens restriksjoner pd kjeringen til Innset og
Straumsmo kraftverk.

Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknytning
Innpassing i produksjonssystemet

Produksjonen tilpasses produksjonen i Innset og
Straumsmo kraftverk.

Linjetilknytning

Koblingsanlegget ( 132 kv ) til Innset kraftverk
benyttes, og utvides med et ekstra felt.

Tid og ressursplan

Prosjekteringstid: 1 &r
Produksjonstid : 2,5 &r (turbin)
Byggetid : 1,5 ar

Ressurser:

Totale ressurser for gjennomforing av prosjektet
er beregnet til 60 Arsverk. Disse Arsverkene
fordeler seg pa planlegging, byggeledelse,
produksjon og bygging.
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Kostnader pr. 01.03.92 ( 7% rente i byggetiden )

Kostnader Innset II kraftverk

mill.kr.
Rerbruddsventil m/mannlokk : 1,8
Rergate m/forankringsklosser : 5,5
Turbin m/kuleventil og sugeror : 14,0
Hjelpeanlegg : 1,0
Maskinsalkran og sugersrsluke : 0,7
Generator m/magn. utrustning : 12,5
Transformator u/regulering : 4,5
Hjelpeanlegg : 1,0
Koblingsfelt 132 kV m/dbl. samleskinne : 2,5
Kobling/kabelanlegg 12 kV, L=150m : 1,0
Relevern/kontrollanlegg/fjernstyring : 2,5
Bygningsmessige kostnader : 6,0
Sum ekskl. inv.avg. og renter : 53,0
Investeringsavgift : 7 % : 4,0
Renter i byggetiden: 7 % : 6,0

Sum utbyggingskostnader : 63,0
Beregnet Produksjonsverdi - Lennsomhet

Produksjonsverdien for Innset II bestemmes ut fra
forskjellen i verdi av sommer/vinterkraft.

Forutsetninger:

Produksjon, netto : 188 GWh/Ar

Vinterkraft : 20 ore/Kwh

Sommerkraft : 10 ore/Kwh
Kalkulasjonsrente : 7.3 %

Investeringsavgift : 7 %

Levetid : 50 ar

Arlige utgifter : 1 mill.kr. (driftskostn.,

skatter, o0l.)

Néverdiberegning:
Produksjonsverdi
Utbyggingskostnader

P = 142,0 mill.kr.
K= 63,0 mill.kr.

Dette tilsvarer en internrente pa 31.8 %.

Forovrig vises til folsomhetsdiagram for Innset II
kraftverk ( se vedlegg 5 ).
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VEDLEGGSLISTE

Vedlegg 1: Skisse av Barduelva
Vedlegg 2: Skisse av Rgrgatetrace
Vedlegg 3: Situasjonsplan, plan og snitt
Vedlegg 4: Organisasjonsplan ENEF
Vedlegg 5: Folsomhetsdiagram
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PROSJEKTKOORDINATOR
T. ASVALL
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Innset Il - Naverdiberegning
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