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for ei heilskapleg flaumsikring av Lærdalselva v/Lærdalsøyri, Lærdal 
kommune. Utgangspunktet for studien er ein situasjon med 200 års flaum i 
vassdraget med 20% klimapåslag. Ulike alternativ for teknisk løysing er vurdert 
for å førebygge flaumskade. Det er berekna ein nytte/kost-verdi for kvar av dei 
åtte føreslegne tiltakskombinasjonane. Studien bygger på dagens 
kunnskapsgrunnlag.  
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Forord

Opp gjennom tidene har Lærdal vore utsett for fleire flaumhendingar, mellom anna vårflaumen i 
1971 og flaumen i pinsa 2011.  
Flaumsonekart utarbeidd og overlevert Lærdal kommune i 2024  viser at heile Lærdal sentrum er 
utsett for skader ved ei 200 års flaumhending i Lærdalselvi. Begynnande skadeflaum er 500 m³/s, 
som i følgje den hydrauliske modellen er dagens 10 års flaum.   

NVE engasjerte Multiconsult til å utføre ein studie for å sjå på muligheter for ei heilskapleg 
flaumsikring av Lærdalselva v/Lærdalsøyri (nedste 3.5 km av elva). Ein premiss for studien var at 
ein skulle sjå på mulige sikringstiltak for sikring av busetnad og viktig infrastruktur på heile 
Lærdalsøyri, og ikkje enkelttiltak eller sikring av mindre områder/enkeltbygg.  
Føreslegne tiltak skulle vere i samsvar med krava i byggteknisk forskrift (TEK17).  

Mulighetsstudien vart utført i perioden november 2023 – oktober 2024. 

I studien vart det lagt til grunn ei oppdatert berekning av 200 års flaum med 20% klimapåslag. Ein 
viktig del av oppdraget var å sjå mulige flaumsikringstiltak i samanheng med dei viktige verdiane 
og brukarinteressene i Lærdal. Dette gjeld mellom anna samfunnet sitt behov for utvikling, elva 
sitt behov for plass, naturmangfald, akvatisk miljø, friluftsliv, jordbruk og kulturminner. Vassdraget 
er eit nasjonalt laksevassdrag og er regulert.   

Åtte føreslegne tiltak er skildra og kostnadsberekna på eit overordna nivå. Konsekvensane av 
tiltaka er vurdert opp mot dei viktige verdiane i og langs vassdraget.   

Mulighetsstudien har resultert i betre kunnskap og gode data. Lærdal kommune har fått 
overlevert flaumsonekart som kan nyttast i arbeidet med arealplanlegging og under 
beredskapshendingar. Mulighetsstudien og dei førseslegne tiltaka vert vidare vurdert om, og ev. 
kva tiltak, ein skal gå vidare med for å sikre Lærdal sentrum mot flaum.  

Førde, 15. oktober 2024

Dokumentet sendast utan underskrift. Det er godkjend i samsvar med interne rutinar.

Hanne Rosvoll Langset
senioringeniør

Aart Verhage
regionssjef 
NVE Region Vest
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SIKRING AV KJELLERE: Senkning av grunnvannstand 1 meter under terrengnivå 

Beskrivelse Mengde Enhet Enhetspris Sum 
1 Pumpesystem         

  Brønnboring 165 stk. kr  20 000 kr  3 300 000 
  Pumpe brønn 165 stk. kr  80 000 kr  13 200 000 
  EL-tilkobling og systemer 165 stk. kr  15 000 kr  2 475 000 
  Pumpe flomvoll 1 stk. kr  8 000 000 kr  8 000 000 
2 Dreneringssystem         

  Stikkledninger inkl. grøft 165 stk. kr  50 000 kr  8 250 000 
  Grøft for Ø250 - Ø800 4600 m kr  5 000 kr  23 000 000 
  Grøft for Ø1000 - Ø1400 1800 m kr  8 000 kr  14 400 000 
  Rør Ø250-Ø300 550 m kr  600 kr  330 000 
  Rør Ø400-Ø500 1800 m kr  900 kr  1 620 000 
  Rør Ø600-Ø800 2250 m kr  1 500 kr  3 375 000 
  Rør Ø1000-Ø1200 1650 m kr  2 800 kr  4 620 000 
  Rør Ø1400 150 m kr  4 800 kr  720 000 
  Inspeksjonskummer rør < Ø1000 80 stk. kr  20 000 kr  1 600 000 
  Inspeksjonskummer rør > Ø1000 30 stk. kr  45 000 kr  1 350 000 
            
      Byggekostnader kr  86 240 000 
  Uforutsette kostnader (30%)       kr  25 872 000 
  Rigg og drift (20%)       kr  22 423 000 
      Entreprisekostnader kr  134 535 000 
  Planlegging og adm (7%)       kr  9 418 000 
      Total kr  143 953 000 
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SIKRING AV KJELLERE: Senkning av grunnvannstand 3 meter under terrengnivå 

Beskrivelse Mengde Enhet Enhetspris Sum 
1 Pumpesystem         

  Brønnboring 165 stk. kr  35 000 kr  5 775 000 
  Pumpe 165 stk. kr  200 000 kr  33 000 000 
  EL-tilkobling og systemer 165 stk. kr  30 000 kr  4 950 000 
  Pumpe flomvoll 1 stk. kr  15 000 000 kr  15 000 000 
2 Dreneringssystem         

  Stikkledninger inkl. grøft 165 stk. kr  60 000 kr  9 900 000 
  Grøft for Ø250 - Ø800 2350 m kr  5 000 kr  11 750 000 
  Grøft for Ø1000 - Ø1400 3150 m kr  8 000 kr  25 200 000 
  Grøft for Ø1600 - Ø2400 900 m kr  10 000 kr  9 000 000 
  Rør Ø250-Ø300 0 m kr  600 kr  0 
  Rør Ø400-Ø500 550 m kr  900 kr  495 000 
  Rør Ø600-Ø800 1800 m kr  1 500 kr  2 700 000 
  Rør Ø1000-Ø1200 2250 m kr  2 800 kr  6 300 000 
  Rør Ø1400-Ø1600 1250 m kr  6 000 kr  7 500 000 
  Rør Ø1800-Ø2400 550 m kr  15 000 kr  8 250 000 
  Inspeksjonskummer rør < Ø1000 40 stk. kr  20 000 kr  800 000 
  Inspeksjonskummer rør > Ø1000 70 stk. kr  50 000 kr  3 500 000 
            
      Byggekostnader kr  144 120 000 
  Uforutsette kostnader (30%)       kr  43 236 000 
  Rigg og drift (20%)       kr  37 472 000 
      Entreprisekostnader kr  224 828 000 
  Planlegging og adm (7%)       kr  15 738 000 
      Total kr  240 566 000 
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Nytte-kostnadsvurdering av flomsikringstiltak i Lærdal kommune 

Bakgrunn 

Multiconsult har vurdert alternativer for sikring av bebyggelsen i Lærdal kommune mot en 
flom med 1 000 års gjentaksintervall: 

 Tiltakskombinasjon 1: Flomtunnel ved Hauge 

 Tiltakskombinasjon 2A: Flomvoll alternativ A (plass til elva) + Lokale sikringstiltak 

 Tiltakskombinasjon 2B: Flomvoll alternativ B (heving av dagens flomvoll) + Lokale 
sikringstiltak 

 Tiltakskombinasjon 3: Flomvoll alternativ A + heving av Sjukehusvegen + Lokale 
sikringstiltak 

 Tiltakskombinasjon 4: Flomvoll alternativ A + økning av regulering- og 
overføringskapasitet i magasinene  

 Tiltakskombinasjon 5: Flomtunnel ved utløpet + Flomvoll alternativ A + Lokale 
sikringstiltak 

 Tiltakskombinasjon 6: Flomvoll alternativ A + masseuttak i elva + Lokale sikringstiltak 

Metode 

Figuren under illustrerer nytte-kostnadsanalysene som er gjennomført for alternativene. 

I analysen beregnes skadekostnadene som oppstår ved en flomhendelse med et gitt 
gjentaksintervall. Det gjøres beregninger av skadeomfanget ved to ulike gjentaksintervall, 
og refereres i det videre til som skadeprofil 1 og skadeprofil 2. Disse kostnadene unngås i 
det man sikrer bebyggelsen mot flom, og er dermed en nyttevirkning. Som oftest sikrer 
man kun opp til et visst gjentaksintervall, som betyr at det påløper skadekostnader for 
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flommer over en viss størrelse. Dette er restskadene etter at bebyggelsen er sikret. Videre 
beregnes kostnadene ved å etablere, drifte og vedlikeholde sikringstiltaket.  

Differansen mellom kostnadene ved å etablere sikringsanlegget og nytten ved å sikre 
bebyggelsen mot flom utgjør netto nytten ved å sikre mot flom. Dette betegnes også som 
alternativets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Dersom tiltakskostnadene er høyere enn 
nytten, vil tiltaket være samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Motsatt vil tiltaket være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom nytten ved å sikre er høyere enn 
tiltakskostnadene. 

I tabellen under vises faktorene som inngår i nyttevirkningene og kostnadsvirkningene. 

Virkning  Faktor Input til beregningen 

Nytte-
virkninger 

Direkte 
materielle 
kostnader 

Skader på bygninger Antall bygninger i flomsonen  

Skader på areal (landbruksareal 
og offentlig areal) 

Areal (dekar) i flomsonen 

Skader på infrastruktur (veg) Meter veg i flomsonen 

Indirekte 
materielle 
kostnader 

Bruddkostnader ved skade på 
infrastruktur 

Dager stengt, ÅDT, andel tunge 
kjøretøy, lengde og minutters reisevei 
på opprinnelig og alternativ strekning  

Oppryddingskostnader Følger av skader på bygninger 

Beredskapskostnader Følger av direkte materielle skader 

Indirekte kostnader 
Følger av direkte og indirekte 
materielle skader 

Immaterielle 
kostnader 

Psykiske helseplager 
Antall personer bosatt og med 
arbeidsplass i flomsonen 

Skader Følger av antall bygninger i flomsonen 

Tap av liv Følger av antall bygninger i flomsonen 

Nytte ved 
redusert 
flomsone 

Skader på bygninger som 
fremdeles ligger i en flomsone 
etter tiltak, hvor tiltaket 
reduserer skadepotensialet til 
flommen  

Antall bygninger i flomsonen før tiltak 
og antall bygninger i flomsonen etter 
tiltak 

Kostnads-
virkninger 

Investerings-
kostnader 

Kostnaden ved å etablere 
tiltaket 

 

FDVU-
kostnader 

Kostnaden ved å forvalte, drifte 
og vedlikeholde tiltaket 

 

Skatte-
kostnader 

Kostnaden ved å finansiere 
tiltaket over skatteseddelen 

Følger av nåverdien av investerings- og 
FDVU-kostnader 
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Forutsetninger 

I tabellen under vises de overordnede forutsetningene for analysene som er gjennomført. 

 Alle alternativer Forklaring 

Kalkulasjons-
rente 

4 % 0-40 år Benyttes for å regne fremtidige virkninger om til verdien de har i 
år (nåverdien av virkningene).  Kalkulasjonsrenten er den 
samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved å binde kapital i 
et tiltak, sett opp mot den avkastningen kapitalen ellers ville 
kastet av seg. 

3 % 40-75 år 

Analyseperiode 75 år 
 Angir antall år som benyttes for å neddiskontere investeringen, 

og tilsvarer investeringens forventede levetid. Benytter 75 år 
som standard, i tråd med metodikk for infrastrukturprosjekter. 

Ferdigstillelsesår 2024 
 Året for ferdigstillelse av tiltaket. Satt til 2024, for å unngå 

prisjustering av nytte- og kostnadsvirkninger. Dette fordi det er 
stor usikkerhet rundt inflasjonen de nærmeste årene. 

Indirekte skade 10 % 

 Indirekte skader og følgeskader kan være vanskelig å 
kvantifisere. Vi benytter et prosentvis påslag for å anslå de 
indirekte skadene som ikke beregnes i verktøyet. Disse 
beregnes som et påslag på de materielle skadekostnadene.  

Begynnende 
skade 

20 år 

 I Mulighetsstudiets kapittel 2.5.1 har Multiconsult skrevet om 
begynnende skadeflom. Basert på målinger fra målestasjon 
Stuvane og rapporterte skader i Lærdalsøyri, oppstår skader 
ved 600-700 m3/s. Det er ikke skader ved 500 m3/s. Det antas 
derfor at begynnende skadeflom ligger et sted mellom 500 og 
600 m3/s, som tilsvarer en flom med et gjentaksintervall på 
mellom 10 og 20 år uten klimafaktor.  
I beregningene er det lagt til grunn at begynnende skade er en 
20-årsflom i 2024, som er gjentaksintervallet der skader som 
følge av flommen begynner å oppstå. En 20-årsflom i 2024 
tilsvarer en 13-årsflom i 2085 med en klimafaktor på 1,2. 
Skadekostnadene ved begynnende skade antas å være null.  
Det vises til følsomhetsanalysen i notatet for beregninger av 
netto nytte ved begynnende skade på hhv. 7, 10 og 15 år. 

Klimafaktor 1,2 

 Et klimapåslag på 20 prosent tilsvarer en klimafaktor på 1,2. Iht. 
Norsk klimaservicesenter, angir klimapåslaget hvor mye dagens 
dimensjonerende verdi bør økes for å ta høyde for fremtidige 
klimaendringer. 

Gjentaksintervall – 
skadeprofil 1 

427 år 
 Gjentaksintervallet for en 200-årsflom med klimapåslag. En 200-

årsflom i 2085 tilsvarer en 427-årsflom i 2024 med en 
klimafaktor på 1,2. 

Gjentaksintervall – 
skadeprofil 2 2600 år 

 Gjentaksintervallet er satt likt som sikkerhetsnivået (1 000-
årsflom med klimapåslag). En 1 000-årsflom i 2085 tilsvarer en 
2600-årsflom i 2024 med en klimafaktor på 1,2. 

Sikkerhetsnivå  2600 år  Dimensjonerende gjentaksintervall – gjentaksintervallet på 
flommen bebyggelsen sikres mot.  

 
Beregning av nyttevirkninger 

Multiconsult har skaffet til veie et datagrunnlag som gir mulighet til å benytte mer 
detaljerte skadefunksjoner enn det som normalt ligger til grunn for beregningene i NVEs 
nytte-/kostverktøy. Huizinga, de Moel og Szewczyk utarbeidet i Global flood depth-damage 
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functions (2017) skadefunksjoner for bygninger og infrastruktur, fordelt på kontinenter. 
Skadefunksjonene følger en 9-delt skala iht. vanndybder på 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 og 6 
meter. Disse skadefunksjonene ligger til grunn for beregningene av unngåtte 
skadekostnader knyttet til de ulike alternativene. 

Input til beregningene av en flom med gjentaksintervall på hhv. 200 år med klimapåslag 
(angitt som gjentaksintervall på 427 år) og 1 000 år med klimapåslag (angitt som 
gjentaksintervall på 2 600 år). I tabellen under vises summen av bygningene som unngår 
skader som følge av flom i de to flomsonene. 

 
I tabellen under vises beregnede skadekostnader ved en flom for hhv. skadeprofil 1 og 
skadeprofil 2 for hvert alternativ. Skadeprofil 1 tilsvarer en flom med et gjentaksintervall 
på 200 år med klimapåslag og skadeprofil 2 en 1000-årsflom med klimapåslag. 
Skadekostnadene er oppgitt i millioner kroner. 
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Sammenstilling og oppsummering 

I tabellen under vises alternativenes beregnede samfunnsøkonomiske lønnsomhet (netto 
nåverdi). Dette er differansen mellom nyttevirkningene og tiltakskostnadene som er 
beregnet – altså det som gjenstår av nyttevirkninger når tiltaket er betalt for. 

Tabellen viser at samtlige alternativer utenom alternativ 1 er beregnet å være 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det vil si at skadekostnader samfunnet unngår ved en 
flom (nyttevirkningene), er større enn kostnadene knyttet til å investere i flomsikringen.  

For FDVU-kostnadene, er det kun gjort anslag for å fremheve at alternativene har ulike 
grad av vedlikeholdsbehov og -kostnader knyttet til seg. Det er antatt at det er høyere 
kostnader forbundet med drift, vedlikehold og utskifting av alternativer med flomtunnel 
enn for alternativer med mer tradisjonelle flomsikringsløsninger. 

Alternativenes ikke-prissatte virkninger er ikke vurdert, og vises derfor ikke i tabellen 
under. 

 

Følsomhetsanalyse 

Begynnende skade 

I beregningene over er begynnende skade satt til et gjentaksintervall på 20 år. Det vil si at 
skader på bebyggelse er ventet å oppstå ved en 20-års flom.  

I Mulighetsstudiets kapittel 2.5.1 har Multiconsult skrevet om begynnende skadeflom. 
Basert på målinger fra målestasjon Stuvane og rapporterte skader i Lærdalsøyri, oppstår 
skader ved en 600-700 m3/s, mens det ikke er skader ved 500 m3/s. Det er en viss 
usikkerhet knyttet til gjentaksintervallet for begynnende skade, siden det antas at 
begynnende skadeflom ligger et sted mellom 500 og 600 m3/s. En skadeflom mellom 500 
og 600 m3/s tilsvarer en flom med et gjentaksintervall på mellom 10 og 20 år uten 
klimafaktor.   
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Det er derfor gjort beregninger av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for andre 
gjentaksintervall for begynnende skade enn det som er benyttet i beregningene over. Det 
er gjort beregninger for begynnende skade ved en flom med gjentaksintervall på hhv. 7, 10, 
15 og 20 år i 2024. Begynnende skade på 20 år i 2024 er benyttet i beregningen over og vist i 
grått.  

Med unntak av alternativ 1, endres ikke konklusjonene når det gjelder alternativenes 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet av endringer i begynnende skade. Dersom 
gjentaksintervallet for begynnende skade er lavere enn 15 år, vil også alternativ 1 kunne 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Dvs. at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til alternativ 1 er betinget på at skader på 
bebyggelsen oppstår ved en flom med et gjentaksintervall på under 15 år i 2024. 

 

Skadekostnader og investeringskostnad 

I beregningene vil det alltid være en viss usikkerhet knyttet både til nyttevirkningene og til 
kostnadsvirkningene. Nyttevirkningene kan være feilestimert enten ved at 
skadekostnadene ved en hendelse blir lavere eller høyere enn beregnet. Videre kan 
kostnadsvirkningene være både lavere og høyere enn beregnet.  

For å vurdere robustheten til resultatene gjøres det følsomhetsberegninger av 
skadekostnadene og investeringskostnaden. Påvirkningen på netto nytten av 40 prosent 
lavere og 20 prosent høyere skadekostnader er vurdert, i tillegg til 40 prosent høyere og 20 
prosent lavere investeringskostnader. Resultatene vises i figuren under. 
Gitt de forutsetninger som er lagt til grunn, vil samtlige alternativer med unntak av 
alternativ 1 fremdeles ha en positiv netto nytte og dermed være samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. Under visse forutsetning kan også alternativ 5 ende med å være 
samfunnsøkonomisk ulønnsomt. 
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Samfunnsøkonomisk vurdering av grunnvannstandsenking 

Multiconsult har vurdert to alternative løsninger for sikring av kjellere i Lærdal, ved å senke 
grunnvannstandnivå rundt alle bygningene med kjeller med hhv. 1 og 3 meter. 
Multiconsult antar at skader i kjellere oppstår først når grunnvannstandnivået nærmer seg 
terrengnivå, som først skjer ved en klimajustert 5-årssflom. Videre antas det at skadene vil 
være relativt like for alle gjentaksintervaller for flom. 

I tabellen under vises forutsetningene for analysene som er gjennomført. 

  

Kalkulasjonsrente 
4 % 0-40 år 
3 % 40-75 år 

Analyseperiode 75 år  
Ferdigstillelsesår 2024  
Klimafaktor 1,2  
Antall boliger hvor kjeller sikres 164  

Minste gjentaksintervall for skader 7 år 
Klimajustert 5 års gjentaksintervall  
– 5 år i 2085 tilsvarer 7 år i 2024. 

Ved en senkning på 3 meter kan man forvente minimale skader på grunn av 
grunnvannstandnivået, mens en senkning på 1 meter fortsatt kan føre til noe skader – men 
i mindre omfang enn uten senkning. I beregningene reflekteres dette ved at det antas at de 
unngåtte skadekostnadene er høyere ved en senkning på 3 meter enn ved en senkning på 
1 meter. 

For å finne anslag på kostnadene fra skader som følge av oversvømmelse i kjeller, er det 
hentet data fra VASK for 2023. Kategorien «inntrenging utenfra» og årsaken «ytre 
påvirkning» er benyttet. Til sammen var det meldt inn 15 620 skader i løpet av året, med et 
samlet erstatningsbeløp på om lag 1 milliard kroner. NVE har ikke tilgang til data på 
individnivå, som betyr at det ikke er benyttet en oversikt over hver enkelte innmeldte 
skade og erstatningssum. Data er tilgjengelig per dag, slik at dataene som er hentet ut 
gjelder samlet antall skader og erstatningssum per dag.  

På bakgrunn av disse dataene, er det beregnet gjennomsnittlige erstatningssummer per 
skade, per dag i løpet av 2023. De beregnede gjennomsnittlige erstatningssummene per 
skade er benyttet til å beregne sannsynlighet for ulike erstatningssummer – for eksempel 
var det 95 % sannsynlig at en erstatningssum var 125 000 eller lavere i 2023. 
Sannsynlighetsfordelingen til erstatningssummene for 2023 er lagt til grunn for 
beregningen av kostnader knyttet til skader i kjeller. Videre er det lagt til et påslag på 25 % 
til kostnader utover erstatningssummen, som bl.a. rommer kostnader til egeninnsats. 

For grunnvannstandsenking på 3 meter brukes erstatningssum inkl. påslag som vist i 
tabellen under for å beregne nytten av tiltaket. 

Grunnvannstandsenking på 1 meter vil ikke gi full sikring av kjellerne. Det vil dermed være 
skadekostnader også etter at tiltaket er gjennomført. For å reflektere dette, er det lagt til 
grunn at tiltak med grunnvannstandsenking på 1 meter gir unngåtte kostnader på 50 
prosent av senkning på 3 meter.  
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Tabellen under viser forutsetningene som er lagt til grunn for skadekostnaden per bolig, 
fordelt på sannsynlighet og alternativ. Grunnet usikkerhet rundt skadeomfanget, er det 
benyttet tre ulike sannsynligheter for skadekostnadene – 50 prosent, 85 prosent og 95 
prosent. 50 prosent sannsynlighet vil si at det er 50 prosent sannsynlighet for å kostnadene 
per skade er 24 700 kroner.  

 Alternativ  

Enhetskostnad 
(kostnad per skade) 
– 50 % sannsynlig 

Grunnvannstandsenking 3 meter 
19 800 Erstatningssum 
24 700 Erstatningssum med 25 % påslag 

Grunnvannstandsenking 1 meter 
9 900 Erstatningssum 

12 300 Erstatningssum med 25 % påslag 

Enhetskostnad 
(kostnad per skade) 
– 85 % sannsynlig 

Grunnvannstandsenking 3 meter 
51 600 Erstatningssum 
64 500 Erstatningssum med 25 % påslag 

Grunnvannstandsenking 1 meter 
25 800 Erstatningssum 
32 300 Erstatningssum med 25 % påslag 

Enhetskostnad 
(kostnad per skade) 
– 95 % sannsynlig 

Grunnvannstandsenking 3 meter 
125 500 Erstatningssum 
156 800 Erstatningssum med 25 % påslag 

Grunnvannstandsenking 1 meter 
62 800 Erstatningssum 
78 400 Erstatningssum med 25 % påslag 

Tabellene under viser resultatene for beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de 
alternativene. Den øverste tabellen viser resultater for grunnvannstandsenking med 1 
meter, og den nederste for grunnvannstandsenking med 3 meter. Erstatningssum med 25 
prosent påslag er benyttet for å beregne skadekostnad per bolig. 

Med forutsetningene som er lagt til grunn, er ingen av alternativene samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. 

  Grunnvannstandsenking - 1 meter 

  
Enhetskostnad  
50 % sannsynlig 

Enhetskostnad  
85 % sannsynlig 

Enhetskostnad  
95 % sannsynlig 

SUM nyttevirkninger 8,3 21,6 52,5 
Investeringskostnader 144,0 144,0 144,0 
FDVU-kostnader 1,2 1,2 1,2 
Skattefinansieringskostnader 29,0 29,0 29,0 

SUM tiltakskostnader 174,2 174,2 174,2 

Beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet -165,9 -152,6 -121,7 
 
  Grunnvannstandsenking - 3 meter 

  
Enhetskostnad  
50 % sannsynlig 

Enhetskostnad  
85 % sannsynlig 

Enhetskostnad  
95 % sannsynlig 

SUM nyttevirkninger 16,5 43,1 104,9 
Investeringskostnader 240,6 240,6 240,6 
FDVU-kostnader 2,4 2,4 2,4 
Skattefinansieringskostnader 48,6 48,6 48,6 

SUM tiltakskostnader 291,6 291,6 291,6 

Beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet -275,0 -248,5 -186,7 
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Følsomhetsanalyse 

Det er store usikkerheter knyttet til beregningene av nyttevirkningene – særlig når det 
gjelder gjentaksintervallet for når skader i kjeller oppstår.  

Det er derfor gjort beregninger med lavere gjentaksintervall for skader, som vist i tabellen 
under. 

  

Minste gjentaks-
intervall for skader 

7 år Klimajustert 5 års gjentaksintervall – 5 år i 2085 tilsvarer 7 år i 2024. 
5 år Klimajustert 4 års gjentaksintervall – 4 år i 2085 tilsvarer 5 år i 2024. 
2 år Klimajustert 2 års gjentaksintervall – 2 år i 2085 tilsvarer 2 år i 2024. 

De endrede forutsetningene gir, sammen med øvrige antagelser vist tidligere, følgende 
resultater: 

    Grunnvannstandsenking - 1 meter 

  
Gjentaksintervall for 
skader 

Enhetskostnad  
50 % sannsynlig 

Enhetskostnad  
85 % sannsynlig 

Enhetskostnad  
95 % sannsynlig 

Beregnet 
samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet  

7 år (5 år i 2085) -165,9 -152,6 -121,7 
5 år (4 år i 2085 -162,8 -144,4 -101,8 

2 år (2 år i 2085) -146,8 -236,7 -102,7 
 
    Grunnvannstandsenking - 3 meter 

  
Gjentaksintervall for 
skader 

Enhetskostnad 50 % 
sannsynlig 

Enhetskostnad 85 % 
sannsynlig 

Enhetskostnad 95 % 
sannsynlig 

Beregnet 
samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 

7 år (5 år i 2085) -275,0 -248,4 -186,7 
5 år (4 år i 2085 -268,7 -232,1 -146,9 
2 år (2 år i 2085) -148,6 -0,2 56,2 

 
Tabellene over viser at det kun er samfunnsøkonomisk lønnsomt med senkning av 
grunnvannstanden under følgende forutsetninger: 

- Grunnvannstanden senkes med 3 meter 
- Skader oppstår med et gjentaksintervall på 2 år 
- Den gjennomsnittlige skadekostnaden per bolig er helt i det øvre sjiktet av 

skadekostnad per bolig 
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